The gross superstructure of the apartment building by Hoferek, Martin
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  
  
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU 
THE GROSS SUPERSTRUCTURE OF THE APARTMENT BUILDING 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   MARTIN HOFEREK  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
BRNO 2013                   
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 
  
Studijní program B3607 Stavební inženýrství 
Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 
Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 
Pracoviště Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb 
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Student Martin Hoferek 
Název Hrubá vrchní stavba bytového domu 
Vedoucí bakalářské práce Ing. Radka Kantová 
Datum zadání 
bakalářské práce 30. 11. 2012 
Datum odevzdání 
bakalářské práce 24. 5. 2013 
V Brně dne 30. 11. 2012 
     .............................................           .............................................      
doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. 
Vedoucí ústavu 
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT 
 
  
Podklady a literatura 
LÍZAL,P.:Technologie stavebních procesů pozemních staveb. Úvod do technologie, hrubá 
spodní stavba, CERM Brno 2004, ISBN 80-214-2536-9 
MOTYČKA,V.: Technologie staveb I. Technologie stavebních procesů část 2, hrubá vrchní 
stavba, CERM Brno 2005, ISBN 80-214-2873-2 
MUSIL,F.: Technologie staveb II. Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-
7204-282-3 
MARŠÁL, P.: Stavební stroje, CERM Brno 2004, ISBN 80-214-2774-4 
MUSIL,F, HENKOVÁ,S., NOVÁKOVÁ, D.:Technologie pozemních staveb I. Návody do 
cvičení, Nakladatelství VUT Brno 1992, ISBN 80-214-0490-6 
BIELY,B.: BW05- Realizace staveb studijní opora, Brno 2007 
ŠLANHOF,J.: BW52- Automatizace stavebně technologického projektování studijní opora, 
Brno 2008 
MUSIL,F, TUZA, K..:Ateliérová tvorba, stavebně technologické projektování, Nakladatelství 
VUT Brno 1992, ISBN 80-214-0335-7 
KOČÍ,B.: Technologie pozemních staveb I-TSP, CERM Brno 1997, ISBN 80-214-0354-3 
ZAPLETAL, I.: Technologia staveb-dokončovací práce 1,2,3 STU Bratislava, ISBN 80-227-
1693-6, ISBN 80-227-2084-4, ISBN 80-227-2484-X  
Zásady pro vypracování 
Bakalářská práce bude obsahovat: 
- textovou část zpracovanou na PC ve formátu A4, 
- výkresovou část označenou jednotným popisovým polem v pravém dolním rohu, 
zpracovanou s využitím vhodného grafického software. 
Vypracovaná bakalářská práce bude odevzdána v jednotných složkách formátu A4. 
Student práci odevzdá 1x v písemné podobě a 1x v elektronické podobě. 
Bakalářská práce bude odevzdána v rozsahu a úpravě dle platné směrnice rektora a dle platné 
směrnice děkana Fakulty stavební na VUT v Brně.  
Předepsané přílohy 
  
.............................................      
Ing. Radka Kantová 
Vedoucí bakalářské práce 
 

Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé vrchní stavby bytového domu. Účelem bylo 
zpracovat technologické předpisy, stanovit mechanizaci pro danou technologickou etapu, 
bezpečnost práce, kvalitu provádění konstrukcí a celkovou délku etapy hrubé vrchní stavby s 
ohledem na ekonomické hledisko. Podkladem pro vypracování byla částečná dokumentace 
pro realizaci stavby.  
  
Klíčová slova 
bytový dům, stavba, technologie, technická zpráva, zařízení staveniště, strojní sestava, 
technologický předpis, harmonogram, rozpočet, výkaz výměr, kontrolní a zkušební plán, 
bezpečnost  
  
  
  
Abstract 
This bachelor’s work deals with the realization of the rough upper construction of the 
appartment block. The aim was to elaborate the technological regulations, to specify the 
mechanization for the set technological phase, the occupational safety, the quality of the 
implementation and the total duration of the phase of the rough upper construction with 
respect to the economic point of view. The basis for the development of the project was the 
partial implementing documentation of the building.  
  
Keywords 
apartment building, construction, technology, technical report, site equipment, mechanical 
composition, technological specification, schedule, budget, bill of quantities, kontrol and test 
plan, safety  
… 
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Úvod 
 Obsah bakalářské práce se zabývá výstavbou hrubé vrchní stavby bytového domu ve 
Zlíně - Kudlově. Součástí práce je technická zpráva objektu, rozmístění mechanizace na 
staveništi a zařízení staveniště. Dále jsou řešeny technologické předpisy pro svislé nosné 
konstrukce a vodorovné konstrukce, rozpočet s výkazem výměr a je vyprácován plán 
bezpečnosti práce a kontrolní a zkušební plán. Časový plán je realizován pomocí programu 
Contec. 
 Podkladem pro řešení bakalářské práce byla projektová dokumentace rodinného domu 
plošného rozsahu a 2 podlaží. Vzhledem k potřebnosti procvičení vybraných částí stavebně-
technologického projektu, bylo pro řešení mé závěrečné práce uvažováno s vybudováním 
objektu s vyšším indexem zastavěnosti, proto v názvu i popisech užívám název bytový dům, 
který touto úpravou vznikl. 
 Na žádost vedoucí bakalářské práce uvažuji tento bytový dům s garáží a provozním 
podlažím. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
a) identifikace stavby 
1. název stavby 
BYTOVÝ DŮM  
      
2. jméno a příjmení,  IČ 
Ing.Jiří Stodůlka a Ing.Dagmar Stodůlková  
 
3. místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  (fyzické osoby), obchodní 
firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby),  
 Žlutá 469 
     Zlín – Kudlov , 760 01 
4. projektant, číslo pod kterým je zapsán s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho  autorizace, dále  jeho kontaktní adresa a základní 
charakteristika stavby a její účel 
 
zpracovatel projektové části: 
                Ing. Rostislav Omelka,  
     Náměstí T.G.Masaryka 588, Zlín 760 01   
     Tel: 577210413, fax:415658445  
                                      autorizace č. 0101137 obor pozemní stavby 
 
           5. základní charakteristika stavby 
 
- Jedná se o trojpodlažní nepodsklepený bytový dům s využitím svažitosti pozemku.  
- Dům do tvaru otevřeného V, půdorysný rozměr 24,9 x 13,7 m. 
- Objekt postaven z klasické zděné technologie  
- Objekt bude mít jednoplášťovou zateplenou nevětranou střechu.  
- Omítka bude jemná zatíraná vápenná světlého pastelového odstínu . Výplně otvorů 
eloxované hliníkové okna. Klempířské prvky budou provedeny z titanzinku.  
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- Příjezdová komunikace a chodníky budou z betonových zámkových dlaždic a dále 
z lamelového terasového systému. 
- Plochy zahrady dle sadových úprav, vybudována část okrasné zahrady, ostatní plochy 
budou zatravněné. 
- Napojení na inženýrské sítě elektro, městský vodovod, kanalizaci a plyn. Dešťová 
voda bude zachycována do akumulační nádrže 
 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích  
- Stávající využití pozemku je vedeno jako orná půda, nutno vynětí z půdního fondu. 
- Celé území je svažité k severozápadu a je provedena veškerá potřebná infrastruktura 
(komunikace, inženýrské sítě).  
- Nová obytná zóna bude charakteristická individuální zástavbou 
 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
- Pozemek bude přímo napojen na místní komunikaci  
- vjezdem do garáží na severní straně. Příjezdová komunikace na pozemku 
investora (betonová dlažba), bude napojena na stávající asfaltovou 
komunikaci. 
- vchodem na severní straně. 
- Provedené průzkumy 
- radonový viz. posudek  - nízké riziko 
- geologický průzkum bude proveden při zahájení stavby je počítáno se 
standardními zeminou třídy III-IV 
- podzemní voda - není předpoklad naražení na hladinu podzemní vody. 
-  Napojení na technické infrastruktury 
- vodovod napojení na obecní vodovod v komunikaci 
- elektro napojení na rozvody NN v komunikaci před objektem 
- splašková kanalizace na veřejnou kanalizaci v komunikaci 
- plyn na veřejný plynovod 
- telecom kabel v komunikaci bude provedena přípojka – investice O2 
- ostatní energie nejsou k dispozici. 
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d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
- Vymezení území dotčeného vlivy stavby parcela č. 300/47 (orná půda), 300/48 (orná 
půda), 300/45 (orná půda), 300/44 (orná půda), 300/46 (orná půda), 300/7 (orná půda), 
298 (lesní pozemek), v katastrálním území Kudlov. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  
- Budou dodrženy veškeré obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky 
č.268/2009 Sb. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
- Stavba splňuje podmínky územně plánovacích informací. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření 
v dotčeném území, 
- Se stavbou nesouvisejí žádné podmiňující investice. Lze očekávat zvýšenou hladinu 
hluku, prachu a také větší dopravní zátěž na příjezdových komunikacích. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 
Celková předpokládaná doba výstavby: 
- zahájení    02/ 2014 
- dokončení    10/ 2014 
Lhůta výstavby hrubé vrchní stavby: 
-  zahájení zdících prací   03/ 2014 
-  dokončení hrubé vrchní stavby 07/ 2014 
 
Stručný postup výstavby: 
- Obecné informace: 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího bytového domu ve svažitém území s třemi 
bytovými jednotkami, vestavěnou garáží a krytou terasou. Základní půdorysná hmota domu je 
tvořena tvarem písmene otevřeného V. Objekt je částečně trojpodlažní s plochými střechami. 
Základní hmota stavby je v zadní části doplněna odlehčenou hmotou neuzavřené konstrukce 
kryté terasy.  
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Dům je nepodsklepen a má tři nadzemní podlaží. Část pro bydlení je navržena na 
úrovni 1.NP, 2.NP a 3.NP s tím, že garáž pro dvě osobní vozidla a technická místnost  je ve 
snížené části 1.NP a s obytnou částí je komunikačně propojena. Při realizaci stavby se 
předpokládá využití běžných stavebních materiálů a technologií.  
 V rámci dotvoření okolí bytového domu se dále předpokládají terénní úpravy 
přilehlého území s ozeleněním a okrasnou výsadbou, realizace přístupových zpevněných 
ploch pojízdných a pochůzných, opěrných zídek a oplocení. 
 
- Postup výstavby hrubé vrchní stavby: 
 Nosné a nenosné svislé konstrukce jsou kompletně navrženy z broušeného 
keramického systému HELUZ. Nosné obvodové zdivo bude řešeno cihelnými bloky HELUZ 
FAMILY 50 broušená a HELUZ 40 STI broušená zděnými na celoplošné lepidlo. Vnitřní 
nosné zdi budou z cihelných bloků HELUZ 30 STI broušená a HELUZ 25 STI broušená, dále 
pak dělící příčky budou provedeny z broušených keramických příčkovek HELUZ 14, 
případně HELUZ 17,5. Tyto dělící příčky, stejně jako vnitřní nosné zdi, budou zděny na 
celoplošné lepidlo HELUZ. Nadpraží otvorů v nosných stěnách bude tvořeno monolitickými 
konstrukcemi průvlaků, případně systémovými překlady HELUZ. Veškeré vertikální nosné 
konstrukce budou ztuženy železobetonovými věnci zavázanými do vodorovných konstrukcí 
budovy. Strop nad 1NP a 2NP bude proveden jako železobetonová monolitická deska 
z betonu C 20/25 převážně v různých tloušťkách daných rozponem nosných stěn. Vnitřní 
schodiště do 2NP a 3NP bude provedeno jako železobetonová deska, vyrovnávací schodiště 
v 1.NP ze snížené části garáže do obytné části domu bude provedeno z prostého betonu. 
Střecha bude koncipována jako jednoplášťová zateplená nevětraná s vnitřními svody. Sestává 
s tepelné izolace z polystyrenu (spádové klíny ) a střešní krytiny z folie PVC-P  přitíženou 
kačírkem tl.100 mm. 
Střecha nad krytou terasou je spádována k jedné z hran opatřené podokapním žlabem. 
Podrobné skladby střechy jsou je uvedeny ve výkresové dokumentaci stavební části. 
Nakonec budou provedeny vnitřní práce a práce dokončovací. 
 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  
nebytové v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.  
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Obestavěný prostor:    1033,07 m3  
Zastavěná plocha objektem:   289,85 m2 
Užitková plocha bytu:    199,35 m2 
       z toho obytná plocha:   87,70 m2 
Zpevněné plochy pojízdné:   57,00 m2 
Zpevněné plochy pochůzné:   102,00 m2 
Propočet dle THU – cena bez DPH  9,725 mil. Kč 
       cena s DPH   10,698 mil. Kč 
 
Předpokládané náklady hrubé vrchní stavby: 
- Předpokládaný náklad hrubé vrchní stavby činní dle rozpočtu 1,723 mil. Kč. V ceně            
jsou zahrnuty svislé a vodorovné konstrukce.  
 
 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně 
- Staveniště se nachází poblíž centra městské části Zlín-Kudlov jižně od ulice 
Novotného a vedle rozestavěné budovy na parcele č. 300/48. Pozemek se svažuje 
směrem k místní komunikaci. Vzdálenost od sousedního objektu je dostatečná, takže 
nebudou zhoršeny světelné poměry v objektech. Příjezd na staveniště je ze severní 
strany, z ulice Novotného. Zařízení staveniště a skládka materiálu bude na pozemku 
investora, parcela č. 300/47 a sousedním pozemku, parcela č. 300/46. 
- Přístup do objektu bude z přístupového chodníku vedoucího podél severní strany 
fasády stavby. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní 
souvisejících 
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- Objekt bude postaven na parcele č. 300/47. Základní půdorysná hmota domu tvoří 
tvar otevřeného písmene V. Čelní fasáda domu bude orientována kolmo na přilehlou 
komunikaci. 
- Dům je nepodsklepen a má tři nadzemní podlaží, střecha bude koncipována jako 
jednoplášťová nevětraná. Část pro bydlení je navržena na úrovni 1NP, 2NP a 3NP 
s tím, že garáž a technická místnost  je ve snížené části 1.NP a s obytnou částí je 
komunikačně propojena. Hlavní vstup do objektu je navržen ze severní strany, nachází 
se zde i vstup do garáže. 
- Světlá výška snížené části 1NP se pohybuje v rozmezí od 2,4m do 2,7m, v 1NP a 
v 2NP je 2,75m a v 3NP nabývá hodnoty 2,55m. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 
 SO 01 – Bytový dům – Objekt bude založen na železobetonových základových 
pasech. Obvodové a vnitřní nosné konstrukce budou z broušeného keramického 
systému HELUZ. Vnitřní dělící příčky budou provedeny z broušených keramických 
příčkovek HELUZ. Stropy budou realizovány jako železobetonové desky s různými 
tloušťkami. Střecha bude jednoplášťová zateplená nevětraná. Většina ostatních 
konstrukcí bude z typických materiálů, např. vnitřní omítky budou provedeny 
z vápenocementových suchých směsí, v koupelně a na WC budou keramické obklady, 
atd… Okenní otvory a prosklené stěny s dveřmi budou provedeny z hliníkových 
profilů zasklenými izolačními trojskly. 
 SO 01 – Bytový dům – tři nadzemní podlaží 
 SO 02 – Zpevněné plochy – v projektu není řešeno 
 SO 03 – Sadové úpravy – v projektu není řešeno  
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 Bude využita silnice II/490 vedoucí ze Zlína na Kudlov, dále pak ulice 
Zemanova→Koldova→Novotného. Příjezd na staveniště bude ze stávající místní 
komunikace (ulice Novotného). Nové zpevněné plochy mezi místní komunikací a 
budovou budou z betonové zámkové dlažby. 
 Vodovodní řad vede v místní komunikací (ulice Novotného). Přípojka vody PE 40 x 
3,7 mm bude napojena na stávající uliční vodovodní řád PE 50 navrtávacím pasem a 
uzavíracím ventilem a zemní zákopovou soupravou ventilovým poklopem z tvárné 
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litiny. Přípojka bude vedena k bytovému domu, kde bude ukončena za obvodovou zdí 
v 1NP objektu hlavním uzávěrem vody. Za ním bude osazena vodoměrná řada 
s fakturačním vodoměrem. Délka přípojky: 9 m. 
 Jednotná kanalizační stoka vede při okraji místní komunikace (ulice Novotného). 
Přípojka jednotné kanalizace z potrubí PVC DN 150 začíná novou revizní šachtou 
RŠ1a bude napojena na veřejnou kanalizační stoku do stávající revizní šachty Š 35 
veřejné kanalizace. Dešťová kanalizace je součástí vnitřní kanalizace a bude zaústěna 
do akumulační nádrže na dešťovou vodu, která bude umístěna ve vjezdu k bytovému 
domu před objektem. Objem akumulační nádrže je navržen cca 10 m3. Přepad 
z akumulační nádrže bude napojen do nové revizní šachty RŠ1. Z akumulační nádrže 
bude dešťová voda čerpána čerpadlem v technické místnosti objektu pro závlahový 
zahradní systém. Délka přípojky: 10,5 m. 
 Vedení NTL plynovodu se nachází v ulici Novotného. Přípojka plynu NTL IPE 32 x 
3 bude napojena na stávající plynovod NTL PE 63 a bude ukončena u oplocení 
pozemku hlavním uzávěrem plynu, za kterým bude osazen regulátor tlaku plynu  a 
fakturační plynoměr. HUP,regulátor plynu a plynoměr budou osazeny ve skříni 
umístěné v oplocení. Délka přípojky: 5 m. 
 Na elektrickou energii bude objekt napojen zemním kabelem CYKY-J 4B x 35, 
který bude napojen na stávající pojistkovou skříň stávající distribuční sítě. Součástí 
přípojky je měření, které bude umístněno ve skříni v oplocení v sestavě skříní, která 
bude obsahovat typovou plastovou přípojkovou skříň PS a typový elektroměrový 
rozvaděč RE, který bude osazený třífázovým elektroměrem. Délka přípojky: 9 m. 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území, 
 Součástí jsou dvě místa pro parkování v garáži a u vjezdu na pozemek lze využít 
zpevněnou pojízdnou plochu rovněž jako otevřená parkovací stání pro dvě vozidla. 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
 Stavba bude provedena v co nejkratším termínu, aby zatížení okolí stavební činností 
bylo co nejmenší. Pro provádění hrubé vrchní stavby jsou navrženy technologie, které 
umožní rychlou a bezvadnou realizaci. Odpad vzniklý stavební činností bude odvezen 
na městskou skládku ve Zlíně - Suchý důl. 
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 Zrealizovaný objekt nebude svým účelem nijak narušovat okolí, jelikož je svým 
charakterem podobné (jedná se o bytovou zástavbu). 
 Stavební odpad musí být zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, v platném znění a v souladu s obecně závaznou vyhláškou o nakládání s 
odpady ve městě Zlíně. Dešťová voda je svedena do akumulační nádrže a splašková 
voda do veřejné kanalizační stoky. 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací, 
 V projektu není řešeno. Napojení pojízdné plochy u vjezdu do objektu a místní 
veřejné komunikace bude navrženo tak, aby výškový rozdíl nebyl více jak 30 mm. 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace, 
 Z hlediska provedeného radonového průzkumu se stavba nachází s nízkým 
výskytem radonové zátěže a tudíž není potřeba dodatečných protiradonových opatření. 
 
i) údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém, 
     Stavba bude vytýčena oprávněným geodetem na základě vytyčovacího návrhu       
 s napojením na: 
 Region:   Zlín               Souřadnicový systém:   S-JTSK 
 Katastrální území:   Kudlov    Výškový systém:   Bpv                              
  
      Při zpracování projektu byli použity katastrální snímky a mapové podklady 
 jednotlivých správců sítí. 
 
  
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory, 
 SO 01 - Bytový dům 
 SO 02 - Zpevněné plochy 
 SO 03 - Sadové úpravy 
 SO 04 - Přípojka jednotné kanalizace 
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 SO 05 - Přípojka vodovodu 
 SO 06 - Přípojka NN 
 SO 07 - Přípojka plynovodu 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, 
 Při realizaci stavby a jejich přípojek nedojde k výraznému omezení provozu na 
přilehlých komunikacích. Zařízení staveniště a skládka materiálu bude na pozemku 
investora(parcela č. 300/47) a sousedním pozemku(parcela č. 300/46), vyjma přípojek 
inženýrských sítí pro které bude vyřízen souhlas se záborem městského pozemku. 
Během stavby bude třeba čistit kola dopravních prostředků, aby nedocházelo ke 
znečištění komunikací. V průběhu stavebních prací budou umístěny dopravní značky 
na omezení rychlosti a zákazu stání. 
 V průběhu projekčních prací byli zapracovány všechny připomínky dotčených 
orgánů státní správy a účastníků řízení. Stavba je navržena tak, aby po dokončení byli 
splněny veškeré požadavky na její provoz a aby nedocházelo k negativnímu 
ovlivňování okolí a okolních staveb. 
  
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 
v části bezpečnost staveb 
 Během provádění stavebních prací musí být přísně dodržovány ustanovení nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, 
zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. 
 Bezpečnost práce na staveništi je v části....6.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
 
2) Mechanická odolnost a stabilita  
 Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v 
průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
  a) zřícení stavby nebo její části, 
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  b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
   c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo   
      instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
  d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
3) Požární bezpečnost  
 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
 Požadavky na odolnost stavebních konstrukcí pro SPB II podle ČSN 730802, tab. 12 
a podle ČSN 730804, tab. 9. 
 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
 V podhledech bude nainstalován protipožární systém Sinclair. 
 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 
 Požárně nebezpečný prostor objektu nepřesahuje v souladu s  požadavkem § 17, 
odst. 5 vyhlášky 137/1998 Sb. hranici stavebního pozemku a nezasahuje do 
sousedního veřejného, ani soukromého pozemku. Odstupové vzdálenosti jsou 
vyznačeny na situaci 1 : 200 v technické zprávě PO. 
 
d) umožnění evakuace osob a zvířat 
 Je navržena dostatečně široká chodba a schodiště, aby se v případě požáru dala 
použít jako  úniková cesta z domu na volné prostranství před domem. 
       
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
 Příjezdové a obslužné komunikace splňují požadavky ČSN 73 0833, 3.4.1. 
 
 
 
4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Vliv stavby na životní prostředí 
 Záměr výstavby bytového domu nemá negativní vliv na životní prostředí. 
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Ochrana přírody a krajiny 
 Zásahy v důsledku předpokládané realizace akce nebudou mít za následek narušení 
ekologické stability krajiny, ani ohrožení biotopů. Poškození nebo vyhubení rostlinných  
nebo živočišných druhů realizací záměru se tedy nepředpokládá. Významný vliv stavby 
na ekosystémy lze vyloučit. Mírné potenciální vlivy lze eliminovat šetrnou realizací 
stavby a trvalým dodržováním technologické kázně. Narušení součástí ÚSES se 
nepředpokládá. Záměr nevyžaduje kácení dřevin. 
 
Půda a horninové prostředí 
 Prostor pro stavbu se nachází v zóně určené územním plánem pro výstavbu bytových 
domů. Dotčené pozemky jsou evidovány v zemědělském půdním fondu a je třeba trvalé 
odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., 
v platném znění. Realizací nedojde k odnětí či omezení využívání pozemků určených pro 
plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění. Realizací se 
nenaruší žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění podloží 
nedojde. 
 
Ovzduší 
 Realizací stavby nedojde ke vzniku nových stacionárních zdrojů znečištění ovzduší ve 
smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 
 
Voda 
 Dešťové vody ze střechy budou odváděny do akumulační nádrže, sloužící pro 
závlahový zahradní systém, s přepadem do RŠ1. 
 Splaškové odpadní vody budou odváděny splaškovou kanalizací do stávající jednotné 
kanalizace. 
 V průběhu stavebních prací a při následném užívání objektu bude postupováno 
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon). Vliv realizace stavby na kvalitu podzemních a povrchových vod se 
nepředpokládá. V případě použití látek potenciálně nebezpečných vodám, budou přijata 
opatření k zamezení ohrožení podzemních a povrchových vod. 
 
Odpady 
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 Množství stavebních odpadů vzhledem k rozsahu prací nelze jednoznačným 
a doložitelným způsobem doložit. Množství stavebních odpadů v následující tabulce je 
určeno odhadem. 
 Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat dodavatel stavebních prací, 
který si zajistí souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Před zahájením a po ukončení 
přepravy nebezpečných odpadů vyplní přepravce evidenční list pro přepravu 
nebezpečných odpadů. 
 
Název odpadu Kód Kategorie Množství 
odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 
08 01 11* 
N 
do 10 kg 
kovové obaly 15 01 04 O do 10 kg 
směsné obaly 15 01 06 O do 50 kg 
skleněné obaly 15 01 07 O do 10 kg 
Beton 17 01 01 O ne 
Cihly 17 01 02 O do 100 kg 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
17 01 06* 
N 
nepředpokládá se 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 01 07 
O 
nepředpokládá se 
Dřevo 17 02 01 O nepředpokládá se 
Plasty 17 02 03 O do 20 kg 
železo a ocel 17 04 05 O do 100 kg 
směsné kovy 17 04 07 O do 20 kg 
kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O cca 30 kg 
zemina a kamení neuvedené pod 
číslem  17 05 03 
17 05 04 
O 
ne 
izolační materiály neuvedené pod 
čísly 170601 a 170603 
17 06 04 
O 
do 50 kg 
směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04 O do  100 kg 
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neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 03 
jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 
17 09 03* 
N 
nespecifikováno 
papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O do 20 kg 
plastové obaly 15 01 02 O do 10 kg 
dřevěné obaly 15 01 03 O do 50 kg 
obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 
15 01 10* 
N 
řádově  kg 
Směsný komunální odpad 20 03 01 O do 50 kg 
 
Hluk v průběhu stavebních prací 
      Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku (např.: práce 
s pneumatickými sbíječkami) budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými prostředky 
proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření  
(přestávky) tak, aby nebyla překročena celková expozice EA,8h 3 640 Pa2s pro 8-mi 
hodinovou pracovní dobu (viz §2 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.). 
 
Vibrace 
      V průběhu výstavby se šíření nadlimitních vibrací nepředpokládá. U pracovníků 
provádějících stavební práce vystavených vibracím ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (patrně pouze pracovníci 
s pneumatickým nářadím – pokud bude použito), bude zajištěno vybavení příslušnými 
osobními ochrannými prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná 
organizační opatření (přestávky) dle zvláštních předpisů. 
 
Osvětlení 
      Řešení osvětlení prostor je dle platných norem ČSN. Jako doplněk k přirozenému 
osvětlení bude umělé osvětlení umístěné ve všech objektech. Osvětlení pracovních prostorů 
bude v souladu s normou ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních 
prostorů. 
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Záření 
      V objektu nebudou instalována zařízení, která jsou zdrojem elektromagnetického záření, 
ve smyslu nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 
 
Bezpečnost práce  a technických zařízení 
      Bezpečnost práce při výstavbě se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále se 
bezpečnost řídí obecně platnými právními předpisy a technickými normami. Na základě 
těchto ustanovení musí být pro zajištění provádění stavby přijata konkrétní opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. 
 
 
 
5) Bezpečnost  při užívání  
 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a 
bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány. Jedná se o: 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Zákon č. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
  
6) Ochrana proti hluku 
 Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na 
okolní zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním 
prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 
502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 
258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. 
 
7) Úspora energie a ochrana tepla 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů  podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
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 Objekt bude splňovat veškeré normové požadavky zákona o hospodaření 
s energiemi. 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
 Prostupy tepla odpovídají minimálním doporučeným tabulkovým hodnotám. 
Celková energetická spotřeba je uvažována 75GJ/rok. 
 
8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 Na staveništi není předpokládán pohyb TPO. Stavba je navržena v souladu s 
obecnými požadavky na výstavbu. Do objektu je zajištěn řádný bezbariérový přístup s 
odpovídající šířkou dveří. 
 
9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
a) radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní 
pásma apod. 
 Dle radonového průzkumu, který byl na pozemku proveden je uvažováno nízké 
radonové riziko. Není potřeba dalších opatření 
 Poddolování – pozemek se nenachází v tomto pásmu 
 Ochranná pásma – pozemek se nenachází v ochranném pásmu 
 
10) Ochrana obyvatelstva 
    Před neoprávněným vstupem je staveniště zabezpečeno mobilním oplocením 
 celkové délky 94,7 m a výšky 2 m. Vjezd na stavbu bude řádně označen dopravními 
 značkami. Stroje, dopravní prostředky, materiály a břemena při dopravě a manipulaci 
 na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost osob na staveništi ani osob v jeho bezprostřední 
 blízkosti. 
     Na oplocení u vjezdu na staveniště budou umístěny cedule upozorňující na zákaz 
 vstupu nepovolaným osobám. Dále kolem staveniště budou rozmístěny dopravní 
 značky o změně rychlosti a upozorňující na výjezd ze stavby. 
 
11) Inženýrské stavby  (objekty) 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
 Odvodnění staveniště bude přirozené vsakem a do dešťové kanalizace. Navíc v 
období výrazných dešťových srážek přitéká na pozemek srážková voda z pozemku 
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nad ním. Z tohoto důvodu je vhodné provést podél zadní části obvodové stěny 
navrhovaného objektu drenáž, která odvede tuto vodu z bezprostředního okolí objektu. 
 Jednotná kanalizační stoka vede při okraji místní komunikace (ulice Novotného). 
Přípojka jednotné kanalizace z potrubí PVC DN 150 začíná novou revizní šachtou 
RŠ1a bude napojena na veřejnou kanalizační stoku do stávající revizní šachty Š 35 
veřejné kanalizace. Dešťová kanalizace je součástí vnitřní kanalizace a bude zaústěna 
do akumulační nádrže na dešťovou vodu, která bude umístěna ve vjezdu k bytovému 
domu před objektem. Objem akumulační nádrže je navržen cca 10 m3. Přepad 
z akumulační nádrže bude napojen do nové revizní šachty RŠ1. Z akumulační nádrže 
bude dešťová voda čerpána čerpadlem v technické místnosti objektu pro závlahový 
zahradní systém. 
 
 
 
b) zásobování vodou, 
 Vodovodní řad vede v místní komunikací (ulice Novotného). Přípojka vody PE 40 x 
3,7 mm bude napojena na stávající uliční vodovodní řád PE 50 navrtávacím pasem a 
uzavíracím ventilem a zemní zákopovou soupravou ventilovým poklopem z tvárné 
litiny. Přípojka bude vedena k bytovému domu, kde bude ukončena za obvodovou zdí 
v 1NP objektu hlavním uzávěrem vody. Za ním bude osazena vodoměrná řada 
s fakturačním vodoměrem. Z přípojky bude napojena voda pro stavební buňky a 
výrobní centrum. 
  
c) zásobování energiemi, 
 Elektrická energie: Na elektrickou energii bude objekt napojen zemním kabelem 
CYKY-J 4B x 35, který bude napojen na stávající pojistkovou skříň stávající 
distribuční sítě. Součástí přípojky je měření, které bude umístněno ve skříni v oplocení 
v sestavě skříní, která bude obsahovat typovou plastovou přípojkovou skříň PS a 
typový elektroměrový rozvaděč RE, který bude osazený třífázovým elektroměrem. V 
severním rohu staveniště bude rozvaděč na který budou napojeny stavební buňky a 
výrobní centrum. 
  
d) řešení dopravy 
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 Bude využita silnice II/490 vedoucí ze Zlína na Kudlov, dále pak ulice 
Zemanova→Koldova→Novotného. Příjezd na staveniště bude ze stávající místní 
komunikace (ulice Novotného). U výjezdu vozidel ze stavby bude umístěna dopravní 
značka, která bude na výjezd upozorňovat. 
  
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 Záměr výstavby objektu nevyžaduje kácení dřevin. Pro zařízení staveniště budou 
vybudovány zpevněné plochy. V rámci dotvoření okolí bytového domu se dále 
předpokládají terénní úpravy přilehlého území s ozeleněním a okrasnou výsadbou, 
realizace přístupových zpevněných ploch pojízdných a pochůzných, opěrných zídek a 
oplocení. 
 
 
12) Závěr 
 Během prací je nutné dodržovat veškerá zákonná opatření, bezpečnost a ochranu 
zdraví dle nařízení vlády 591/2006 Sb. a především vyhláškou 362/2005 Sb. Práce ve 
výškách. Pracovníci musí mít ochranné pracovní pomůcky. 
 Technické údaje jsem čerpal z původní technické zprávy, která byla zpracována podle 
staré vyhlášky. Zprávu jsem předělal dle přílohy č. 1. vyhlášky č. 499/2006 Sb. a přizpůsobil 
na realizaci hrubé vrchní stavby. 
32 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  
  
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   MARTIN HOFEREK  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 
 
 
BRNO 2013                   
 33
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 
jeho oplocení, trvalé deponie, příjezdy a přístupy na staveniště   34 
b) Významné sítě technické infrastruktury      41 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.  41 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace    45 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  45 
f) Řešení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů   46 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení    46 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
 zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona 
 a zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  46 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě    47 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů   47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Identifikační údaje 
 
Název akce:   Bytový dům 
Místo stavby:   Kudlov, 760 01 Zlín - Kudlov 
Číslo parcely:   300/47 
Investor:   Ing. Jiří Stodůlka a Ing. Dagmar Stodůlková, Žlutá 469, 
    760 01 Zlín – Kudlov 
Katastrální území:  Kudlov 635898 
Stavební úřad:  Zlín 
Okres:   Zlín 
Kraj:    Zlínský 
Projektant:   Ing. Rostislav Omelka, Náměstí T.G. Masaryka 588, 760 01 Zlín 
Dodavatel:   stavební firma Navláčil s.r.o. 
 
Charakteristika objektu 
      Jedná se o novostavbu samostatně stojícího bytového domu ve svažitém území s třemi 
bytovými jednotkami, vestavěnou garáží a krytou terasou. Základní půdorysná hmota domu je 
tvořena tvarem písmene otevřeného V. Nejprve se provedou přípravné a zemní práce, 
vybudují se přípojky inženýrských sítí. Dále bude provedena hrubá spodní stavba. Základy 
budou plošné železobetonové z prostého betonu.  
      Nosné a nenosné svislé konstrukce jsou kompletně navrženy z broušeného keramického 
systému HELUZ. Nosné obvodové zdivo bude řešeno cihelnými bloky HELUZ FAMILY 50 
broušená a HELUZ 40 STI broušená zděnými na celoplošné lepidlo HELUZ. Vnitřní nosné 
zdi budou z cihelných bloků HELUZ 30 STI broušená a HELUZ 25 STI broušená, dále pak 
dělící příčky budou provedeny z broušených keramických příčkovek HELUZ 14, případně 
HELUZ 17,5. Tyto dělící příčky, stejně jako vnitřní nosné zdi, budou zděny na celoplošné 
lepidlo HELUZ. Nadpraží otvorů v nosných stěnách bude tvořeno monolitickými 
konstrukcemi průvlaků, případně systémovými překlady HELUZ. Veškeré vertikální nosné 
konstrukce budou ztuženy železobetonovými věnci zavázanými do vodorovných konstrukcí 
budovy. Strop nad 1NP a 2NP bude proveden jako železobetonová monolitická deska 
z betonu C 20/25 převážně v různých tloušťkách daných rozponem nosných stěn. Vnitřní 
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schodiště do 2NP a 3NP bude provedeno jako železobetonová deska, vyrovnávací schodiště 
v 1.NP ze snížené části garáže do obytné části domu bude provedeno z prostého betonu. 
Střecha bude koncipována jako jednoplášťová zateplená nevětraná s vnitřními svody. 
s tepelnou izolací z polystyrenu (spádové klíny ), střešní krytinou z folie PVC-P  přitíženou 
kačírkem tl.100 mm. 
Střecha nad krytou terasou je spádována k jedné z hran opatřené podokapním žlabem. 
Podrobné skladby střechy jsou je uvedeny ve výkresové dokumentaci stavební části. 
 Nakonec budou provedeny vnitřní práce a práce dokončovací. 
 
Charakteristika staveniště 
 Záměrem je realizace bytového domu situovaného poblíž centra městské části Zlín - 
Kudlov. Pozemek se svažuje směrem k místní komunikaci. Objekt je umístěn na pozemku 
parcela č. 300/47 v katastrálním území Kudlov, severní hranou 3,5 m od společné hranice 
pozemků parc. č. 300/47 a 300/46, východní hranou 3,5 m od společné hranice pozemků parc. 
č. 300/47 a 300/48, jižní hranou 2,215 m od společné hranice pozemků parc. č. 300/47 a 298, 
západní hranou 3,55 m od společné hranice pozemků parc. č. 300/47 a 300/44 a 300/45, vše v 
k.ú. Kudlov. Vstup do budovy je ze severní strany, z ulice Novotného. Staveniště leží v 
nadmořské výšce cca 437,020 m.n.m. a nevyskytuje se na něm žádná vzrostlá zeleň. 
Obestavěný prostor:   1033,07 m3 
Zastavěná plocha objektem:  289,85 m2 
 Pro import materiálu na staveniště bude využívána ulice Novotného s napojením na 
vnitrostaveništní komunikaci. Staveniště se bude nacházet na pozemku investora a na 
sousedním pozemku 300/46 - vyřízen souhlas se záborem po dobu realizace objektu. Investor 
je s majiteli pozemku č. 300/46 domluven, že po dokončení výstavby bytového domu bude 
pozemek uveden v maximální míře do původního stavu. Objekty zařízení staveniště spolu s 
parkovacími místy pro osobní automobily se budou převážně nacházet na pomezí pozemků 
parcelních čísel 300/47 a 300/46.  
 Oplocení staveniště bude tvořeno mobilním oplocením PV7 od firmy Johnny Servis 
výšky 2,0 m, tvořeného plotními dílci o rozměrech 3,5 x 2,0 m kotvenými do betonových 
patek. Mobilní oplocení bude umístěno při hranici obou pozemků, kromě jihozápadní strany 
staveniště, kde bude využito stávajícího oplocení. Celková délka mobilního oplocení je 94,7 
m. Vjezd bude z ulice Novotného a bude osazen uzavíratelnou a uzamykatelnou bránou šířky 
6,0m. 
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 Na staveništi se budou pohybovat výhradně pracovníci zhotovitele, stavbyvedoucí a 
mistři, technický dozor investora a zástupci stavebního úřadu. Na staveništi jsou zhotoveny 
základové konstrukce pro nově budovaný objekt a zpevněné staveništní plochy. Zpevněné 
plochy budou sloužit pro vnitrostaveništní dopravu a skladování. 
 
Rozmístění zařízení staveniště a rozměry ploch jsou uvedeny v příloze B.4 – 3. Zařízení 
staveniště. 
 
Objekty zařízení staveniště 
 Zařízení staveniště je ambulantní provozovna zřízená za účelem zhotovení stavby. 
Zařízení staveniště je tvořeno výrobním a provozním zařízením, komunikacemi, inž. sítěmi a 
objekty, které v době realizace slouží provozním, výrobním, skladovým, hygienickým a 
sociálním účelům účastníků výstavby. Umístění jednotlivých objektů je upřesněno ve 
výkresové dokumentaci zařízení staveniště: Pozn.: viz. příloha B.3 – Zařízení staveniště. 
 
Provozní 
Skládky 
 Na staveništi je umístěna jedna centrální skládka pro materiál. Pro skládku bude 
vybudována plocha z hutněného štěrkopísku o rozměrech 5,8x8,7 m. Na skládce se skladují v 
etapě zdění palety s cihelnými bloky, nosné překlady a doplňkový materiál, na skládce bude 
umístěno ve fázi zdění 1NP 20 palet se zdícím materiálem, 30palet bude umístěno přímo na 
ploše základové desky. Po ukončení zdění bude skládka využita pro uložení výztuže pro 
věnce, výztuž pro stropní konstrukci a bednění. V další fázi – zdění 2NP bude skládka využita 
opět pro skladování palet se zdícím materiálem, bude zde uloženo 20 palet a další materiál-
překlady atd.. Poté se zde uloží výztuž pro pozední věnce 2NP a izolační desky. 
 
Sklady 
 Pro účely skladování nářadí a materiálu je navrhnuta jedna stavební buňka. Buňka 
bude umístěna na zpevněné ploše a na dřevěných podkladních hranolech. 
Skladový kontejner ZL- 2-10´ 
Rám: Lakovaný, svařovaná ocel 
Šířka: 2438 mm 
Výška: 2800 mm 
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Délka: 2990 mm 
Okno: NE 
Okenní roleta: NE 
Podlaha překližka 350kg/m2 
Dveře vnější dvoukřídlá ocelová 
Dveře vnitřní NE 
Elektro NE 
Stohovatelnost 3x 
 
 
 
Oplocení  
 Staveniště je oploceno mobilním oplocením výšky 2,0m. Rozměr dílce je 3,5m x 
2,0m. Drátěnou výplň tvoří síť s oky o rozměrech 100 x 250 mm, plotní dílce jsou v majetku 
dodavatele. Rozměr dílce je 3,5m x 2,0m. Ve východní části staveniště bude umístěna 
vjezdová brána. 
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Staveništní komunikace 
 V místě budoucí staveništní komunikace se sejme ornice, položí se geotextilie a 
zasype se štěrkem, který se uhutní. Staveništní komunikace má šířku 5,0 m a bude zakončena 
obratištěm. Komunikace bude využita NA s hydraulickou rukou, autojeřábem, čerpadlem s 
domícháváčem dopravujícím betonovou směs a pro dopravu materiálu na skládku. 
 
Výrobní 
Výroba zakládací malty a celoplošného lepidla 
 Zakládací malta a celoplošné lepidlo se vyrábí z pytlované suché směsi. Výrobní 
prostor bude umístěn poblíž skladovací buňky, kde budou skladovány pytle na paletách. U 
výrobního prostoru se vytvoří odběrné místo vody a elektrické energie. Výrobní prostor je 
vybaven stavební míchačkou. Příprava malty a lepidla se bude provádět pomocí míchadla v 
plastové nádobě. Pro staveništní přesun hmot budou použita stavební kolečka v 1NP a 
stavební vrátek ve 2NP a 3NP. 
Příprava výztuže 
 Na stavbu se dovezou naohýbané ocelové pruty odpovídajících průměrů, jednotlivé 
části armovacích košů do věnce a kari sítě. Konečná příprava výztuže bude probíhat na ploše 
u skládky. Výztuž bude uložena na skládce na prokladkách. 
 
Sociálně správní 
 Na staveništi bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího, sanitární buňka a buňka 
sloužící jako šatna pracovníků. 
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Kancelář pro stavbyvedoucího - CL01 
Rám: žárově zinkovaný 
Šířka: 2438 mm 
Výška: 2800 mm 
Délka: 6058 mm 
Okno: 1765 x 1335 mm 
Okenní roleta: ano 
Podlaha: cementotřísková s PVC 
Dveře vnější: ANO 
Dveře vnitřní: NE 
Elektro: 400V/32A 
Stohovatelnost: 3x 
 
Sanitární buňka - C3S 10 
Rám: žárově zinkovaný 
Šířka: 2438 mm 
Výška: 2800 mm 
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Délka: 6058 mm 
Okno: 2x 600/540 mm sklopné, sklo ditherm 
Okenní roleta: NE 
Podlaha: GFK s podlahovou vpustí 
Dveře vnější: ZK 875/2000 mm, oboustranně lakované 
Dveře vnitřní: 1x 800/1970 mm 2x sani 
Elektro: 2x380V, 4x220V, 2x osvětlení 
Stohovatelnost: 3x 
Základní vybavení:  2x pisoáry 
    2x WC 
    5x umývadlo 
    2x sprchový kout 
 
Šatna pracovníků - C3L 03 
Rám žárově zinkovaný 
Šířka 2438 mm 
Výška 2800 mm 
Délka 6058 mm 
Okno 1x 1765x1335 mm 
Okenní roleta ANO 
Podlaha cementotřísková, PVC 
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Dveře vnější ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované 
Dveře vnitřní 800/1970 mm 
Elektro 2x380V, 3xosvětlení, 4xzásuvka 
Stohovatelnost 3x 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
 Před zahájením veškerých stavebních prací musí být podloženy výkresovými 
dokumenty všechny inženýrské sítě na stavebním pozemku a v jeho blízkém okolí. 
 Řešenou stavbou nebyly dotčeny žádné území s archeologickými nálezy, takže 
stavebník není povinen tuto činnost oznámit dotčeným ústavům ČR. 
 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště, apod. 
Zdroje pro stavbu 
 Na staveništi se nachází vybudované přípojky z předchozí technologické etapy a to 
přípojka elektrické energie, vodovodní přípojka PE DN40, přípojka plynu, přípojka 
kanalizace jednotné PVC DN150. 
 Pro účely zařízení staveniště bude využita přípojka elektrické energie a vody. Na 
přípojku vody bude napojena dočasná přípojka vody pro provozní účely. Na pojistkovou skříň 
s elektroměrem bude napojen staveništní rozvaděč, na který budou napojeny dočasné přípojky 
el.energie pro stavební stroje, kancelářskou buňku stavbyvedoucího, sanitární buňku, šatnu a 
osvětlení pracoviště. Elektrické rozvody povedou v zemi a budou uloženy v chráničce. 
Dočasná vodovodní přípojka se napojí na vodovodní šachtu a osadí se zde vodoměr, potrubí 
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bude vedeno v chráničce. Na pozemku jsou kanalizační přípojky děleny na kanalizaci 
dešťovou a splaškovou. Dočasná splašková přípojka (DN100) zařízení staveniště se napojí na 
kanalizační šachtu Š 35 a bude odvádět splašky ze sanitární buňky. 
 Během výstavby bude staveniště odvodněno přirozeným odvodněním, vsakem. Dle 
předloženého geologického průzkumu není předpokládán výskyt spodní vody. Dešťová 
kanalizace pro ZS se nenavrhuje z důvodu dobré propustnosti zemin. 
 
Elektrická energie pro staveništní provoz 
 Posoudíme, jestli navržené přípojky budou stačit na staveništní provoz v opačném 
případě by bylo nutné je připojit na veřejnou síť. Počítáme největší možnou spotřebu během 
výstavby pro jednu přípojku a to je technologická etapa zdění. 
 
P1 - Příkon elektromotorů 
Stavební stroj Příkon - štítek (kW) Počet zařízení (ks) Celkový příkon (kW) 
Míchadlo 1,4 1 1,4 
Elektrická pila 1,4 1 1,4 
Vrtačka 0,7 1 0,7 
Úhlová bruska 2,0 2 4,0 
Míchačka 1,4 1 1,4 
Mezisoučet P1 8,9 
 
 
P2 - Vnitřní osvětlení 
Osvětlené 
prostory 
Příkon - světlo 
(kW/m2) 
Osvětlené plochy 
(m2) 
Celkový příkon 
(kW) 
Sanitární buňka 0,02 14,8 0,3 
Kancelářská 
buňka 0,02 14,8 0,3 
Šatna 0,02 14,8 0,3 
Mezisoučet P2 0,9 
 
 
P3 - Venkovní osvětlení 
  
Příkon - světlo 
(kW/m2) 
Osvětlená plocha 
(m2) 
Celkový příkon 
(kW) 
Kancelářská 
buňka 0,01 520 5,2 
Mezisoučet P3 5,2 
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Nutný příkon elektrické energie: 
P=1,1*1,1*√ (( 0,5*P1+0,8*P2+0,38*P3)2 + (0,7*P1)2) 
 
1,1=koeficient ztráty ve vedení 
05 a 0,7 = koeficient současnosti el. motorů 
0,8 = koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
0,38 = koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
 
P = 11,47 kW 
 Přípojka stávající elektrické energie vyhoví potřebám pro provoz staveniště. Na 
přípojku bude osazen stavební rozvaděč, na kterém bude napojen elektroměr. El. energie z 
rozvaděče povede do stavebních buněk a k výrobnímu centru. Kabely budou opatřeny 
chráničkou. 
 
Potřeba vody pro staveništní provoz 
 Počítáme s maximální možnou spotřebou za jeden den. Započítáme vodu potřebnou k 
výrobě zakládací malty, lepidla, na ošetřování betonu, vodu pro údržbu- čištění nářadí a 
pomůcek a potřebu pro hygienické zázemí. 
 
V1 - Voda pro provozní účely 
Účel 
Počet měrných jednotek 
(m3) 
Střední norma 
(l/mj) 
Potřebné množství 
vody(l) 
Výroba malty 8,5 150 1275 
Ošetřování 
betonu 10,5 100 1050 
Mezisoučet V1 2325 
 
V2 - Voda pro hygienické účely 
Účel 
Počet měrných jednotek 
(pracovník) 
Střední norma 
(l/mj) 
Potřebné množství 
vody(l) 
Pracovník bez 
sprchování 10 40 400 
Sprchování 2 45 90 
Mezisoučet V2 490 
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V3 - Voda pro údržbu 
Účel     
Potřebné množství 
vody(l) 
Umývání pomůcek     200 
Mezisoučet V3 200 
 
Výpočet spotřeby vody: 
Qn= ∑(Pn*kn) / (t*3600)= (V1*1,6+V2*2,7+V3*2,0) / (t*3600) 
 
Qn – spotřeba vody 
Pn- potřeba vody v l/den (směna 8hod) 
kn- koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t – doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
 
Qn= 0,17 l/s 
 Pro potřeby na staveništi při maximálním výkonu bude vybudována jedna dočasná 
přípojka (DN 25, rychlost zásobení vodou 0,65 l /s) zařízení staveniště ze stávající přípojky 
vody, bude zde osazen vodoměr pro odečítání spotřeby vody. 
  
Požární voda 
 Severovýchodně od staveniště, ve vzdálenosti 90m(<200m) od budovaného objektu (v 
ul. Novotného) se na stávajícím vodovodním řadu DN 50 nachází požární hydrant. 
 
Koncepce vertikální dopravy 
 Vertikální doprava materiálu bude zajištěna nákladním automobilem s hydraulickou 
rukou, který bude vykládat materiál ze své ložné korby na skládky a ke skladům a do 2NP a 
3NP. Přepravu prvků bednění z nákladního automobilu zajistí autojeřáb. Pro dopravu 
materiálu do 2NP a 3NP bude sloužit stavební vrátek. Pro vertikální dopravu pracovníků 
využijeme schodiště. 
Pozn.: Použité stroje jsou více popsány v části – 3. Návrh strojní sestavy 
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d) Úpravy z hlediska bezpečtnosti a ochrany zdraví třetích osob 
 Staveniště bude zajištěno proti úmyslnému nebo náhodnému vniknutí oplocením s 
provizorní uzamykatelnou bránou, která bude během provádění stavebních prací uzavřená a 
mimo pracovní dobu uzamčená. V blízkosti vjezdu a výjezdu vozidel ze stavby bude umístěna 
u komunikace dopravní značka upozorňující na tuto situaci. U vstupu na stavební pozemek 
bude umístěna značka s nápisem ,,Nepovolaným osobám vstup zakázán“ a ,,zákaz vstupu na 
staveniště,,. 
 Další požadavky na zajištění staveniště jsou obsaženy dle nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. 
Přehled použitých značek: 
 
 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 Veškerý provoz spojený s realizací stavby (hlučnost, prašnost, apod.) bude probíhat na 
pozemcích parcel č. 300/47 a 300/46 tak, aby nebyl omezen provoz obecních komunikací a 
nebyla narušena práva třetích osob zejména vlastníků sousedních parcel a případné negativní 
vlivy byly eliminovány. U vozidel vyjíždějících ze stavby musí být před najetím na obecní 
komunikace zajištěno řádné očištění, aby nedocházelo k jejímu znečištění. Provoz na stavbě 
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bude probíhat v denní dobu mezi 6.00 a 22.00 hodin tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno 
nadměrným hlukem v nočních a ranních hodinách. 
 
f) Řešení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 Ze stávajících objektů budou využity již vybudované přípojky sítí, na které se připojí 
přípojky zařízení staveniště. Ke skladování materiálu pro danou technologickou etapu 
výstavby bude zřízena zpevněná plocha pro skladování materiálu. Tato plocha bude sloužit z 
části i jako montážní. Pro skladování pomůcek, materiálů bude vyhrazeno místo v 
uzamykatelné skladovací kontejnerové buňce. Více viz výše – objekty zařízení staveniště. 
 Likvidace objektů zařízení staveniště bude probíhat v souladu s jednotlivými pracemi 
na objektech stavby. Po ukončení všech prací budou plochy upraveny do stavu 
odpovídajícímu započetí prací na okolních komunikacích a zatravnění. 
 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 Tento druh staveb se na staveništi nenachází. 
 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona a zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
 Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 
vlády: 
591/2006 
36/2005 
361/2007 
495/2001 
101/2005 
z. 494/2001 
378/2001 
 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. 
§15, odst.2 zajistí dle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví. 
 Vzhledem k rozsahu stavby je pravděpodobné působení zaměstnanců více než jednoho 
dodavatele stavby. Dodržení těchto právních předpisů se vyžaduje od všech dodavatelů i 
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subdodavatelů, kteří se budou na stavbě pohybovat a provádět stavební úkony. Dodavatel 
popřípadě stavbyvedoucí ručí za to, aby byli všichni pracovníci řádně proškoleni. 
 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 Během výstavby musí být používané stroje a zařízení v náležitém technickém stavu 
tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. Odpady je 
možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o 
předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro 
případnou kontrolu. 
 V průběhu stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného 
odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 Předpokládaná doba výstavby celého objektu: březen 2014 - říjen 2014. 
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NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU HRUBÉ 
VRCHNÍ STAVBY 
 
1. Popis stavby 
 Stavba se nachází poblíž centra městské části Zlín-Kudlov jižně od ulice Novotného a 
vedle rozestavěné budovy na parcele č. 300/48. Dům bude nepodsklepen a bude mít tři 
nadzemní podlaží, střecha bude koncipována jako jednoplášťová nevětraná. Část pro bydlení 
je navržena na úrovni 1NP, 2NP a 3NP s tím, že garáž pro dvě osobní vozidla a technická 
místnost  je ve snížené části 1.NP a s obytnou částí je komunikačně propojena. Hlavní vstup 
do objektu je navržen ze severní strany, nachází se zde i vstup do garáže. Objekt bude napojen 
na stávající inženýrské sítě. 
 Dělení na stavební objekty:  SO 01 - Bytový dům - tři nadzemní podlaží 
               SO 02 - Zpevněné plochy - v projektu není řešeno 
               SO 03 - Sadové úpravy - v projektu není řešeno 
 
Stanovení technologického provedení hrubé vrchní stavby: 
 Nosné obvodové zdivo bude řešeno cihelnými bloky HELUZ FAMILY 50 broušená a 
HELUZ 40 STI broušená zděnými na tepelně izolační maltu TM 39. Vnitřní nosné zdi budou 
z cihelných bloků HELUZ 30 STI broušená a HELUZ P15 25 broušená, dále pak dělící příčky 
budou provedeny z broušených keramických příčkovek HELUZ 14, případně HELUZ 17,5. 
Tyto dělící příčky, stejně jako vnitřní nosné zdi, budou zděny na celoplošné lepidlo HELUZ. 
Nadpraží otvorů v nosných stěnách bude tvořeno monolitickými konstrukcemi průvlaků, 
případně systémovými překlady HELUZ. 
 Strop nad 1NP bude proveden jako železobetonová monolitická deska z betonu C 
20/25 převážně v různých tloušťkách daných rozponem nosných stěn. Stropní konstrukce nad 
2NP bude tvořena stropními nosníky HELUZ spolu s keramickými vložkami HELUZ 
MIAKO, následně se konstrukce zmonolitní betonovou směsí. V místech, kde nebude možné 
použít nosník nebo vložku, se volný prostor dobetonuje. Střecha bude koncipována jako 
jednoplášťová zateplená nevětraná s vnitřními svody. 
 
2. Návrh stavebních strojů a zařízení dle technologických etap 
 Všechny navržené stroje a zařízení budou výhradně využívány pro technologickou 
etapu hrubé vrchní stavby. Plán se zaměřuje hlavně na zdění stěn a provádění stropních 
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konstrukcí. Návrh je proveden dle požadavků na rozměry, množství a potřebu stavebních 
materiálů. Účelem je zajistit co nejvhodnější stroj s ohledem na druh práce a jeho vytížení při 
dané činnosti. Bylo zohledněno hledisko vzdálenosti od místa půjčovny, cenové náročnosti a 
hlavně dostupnosti firem nabízející požadované stroje. Předpokládá se, že některé stroje 
budou ve vlastnictví zhotovitele a některé budou pronajaty i s příslušnou obsluhou v rámci 
subdodávky materiálu. Návrh vychází z kompromisu mezi dostupností požadovaných strojů a 
technickými požadavky, které jsou na ně kladeny. Mezi výhody je potřeba zařadit blízkou 
dostupnost půjčovny autojeřábu, nákladního auta s HR a betonárky, jejichž provozovny se 
nachází v nedalekém Zlíně. 
 
3. Strojní sestava pro provádění zděných a stropních konstrukcí 
 
MAN F 26.403 s HR Palfinger PK 32000 
 Popis: Nákladní auto s hydraulickou rukou na zádi. Hydraulická ruka umožňuje 
nekonečnou otoč hlavního ramene ruky. Maximální dosah HR je 26 m. 
 Podmínky použití: Nákladní vůz je ve vlastnictví generálního dodavatele a jezdit s ním 
bude proškolený pracovník s řidičským oprávněním. 
 Účel: Nákladní auto s HR bude sloužit k dopravě zdícího materiálu uloženého na 
paletách, betonářské výztuže, stropních nosníků Heluz, bednících prvků a izolačního 
materiálu. Veškerý dopravovaný materiál bude pomocí hydraulické ruky ukládán na 
zpevněnou plochu určenou pro skladování stavebního materiálu. 
 
 Technické údaje: 
  valník 
  max. nosnost:     11000 kg 
  celková hmotnost:    26000 kg 
  ložná plocha:     6,05 x 2,45 m 
  vlek 
  max. nosnost:     16000 kg 
  celková hmotnost:    22000 kg 
  ložná plocha:     8,20 x 2,45 m 
  hydraulická ruka 
  max. nosnost:     10000 kg 
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  max. dosah vertikální/nosnost:  26m/1100 kg 
  max. dosah horizontální/nosnost:  22m/1000kg 
   
 
Stavební míchačka LESCHNA SM 145 S 145l/ 230W 
 Popis: Míchačka Leshna SM 145 S umožňuje kvalitní a rychlé promíchání betonové a 
maltové směsi. Má speciálně vyvinutý tvar bubnu s okapnicí - žádné mrtvé zóny, žádné 
třídění, bezezbytkové vyprazdňování. Objem bubnu je asi 2 stavební kolečka. 
 Podmínky použití: Pracovníci, kteří budou s tímto přístrojem pracovat musí dodržovat 
bezpečnost práce a musí být seznámeni s podmínkami obsluhy. Míchačka je ve vlastnictví 
firmy, která výstavbu realizuje. 
 Účel: Míchačka bude sloužit k přípravě betonu pro malé dobetonávky. 
  Technické údaje: 
  Elektrický příkon:    500 W 
  Hmotnost:     55,5 Kg 
  Max. objem mokré směsi:   105 l 
  Max. objem suché směsi:   85 l 
  Napětí/kmitočet:    220/50 V/Hz 
  Objem bubnu:    140 l 
  Rozměry:     1320 x 715 x 1330 mm 
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Elektrická pila HELUZ + list 455 mm 
 Popis: Pila ocaska k řezání cihel. 
 Podmínky použití: S pilou bude manipulovat pracovník, který bude pomáhat při 
vyzdívání, musí být proškolen v BOZP a mít požadované OPP. Pila je ve vlastnictví firmy, 
která stavbu realizuje. 
 Účel: Pila je určena pro snadné řezání cihelných tvárnic Heluz. Bude používána 
především na cihly, které budou ve vazbách šikmých rohů a na úpravu ostatních cihel. U cihel 
upravených řezem vyplníme svislou spáru ve zdivu tepelněizolační maltou HELUZ TM. 
 
 Technické údaje: 
  Délka řezného nástroje:  455 mm 
  Hmotnost:    10kg 
  Výkon:    800 W 
  Jmenovitý příkon:   1400 W 
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DEWALT D28490 úhlová bruska 
 Popis: Profesionální úhlová bruska. 
 Podmínky použití: Pracovník, který bude brusku obsluhovat bude proškolen v BOZP a 
bude mít OPP - špunty do uší a brýle. Bruska je ve vlastnictví firmy realizující stavbu. 
 Účel: Bruska bude určena k řezání prutů výztuže na dané rozměry při vyztužování 
pozedních věnců a na řezání dalších materiálů. 
 
 Technické údaje: 
  Příkon:    2000 W 
  Průměr brusného kotouče: 230 mm 
  Otáčky:    6500 ot/min. 
  Hmotnost:    5,5 kg 
  Závit hřídele brusky:   M14 
 
   
 
 
BENDOF DC 20 HL - stříhačka betonářské oceli 
 Popis: Stříhačka betonářské oceli do průměru 20mm. 
 Podmínky použití: Stříhačku bude obsluhovat dělník, který bude mít školení BOZP a 
náležité OPP. Stříhačka je ve vlastnictví firmy, která bude stavbu realizovat. 
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 Účel: Stříhačka bude použita na zkracování ocelových prutů na požadované rozměry. 
 
 Technické údaje: 
  Hydraulická střihací síla:   15 tun 
  Stříhací rychlost:    přibližně 3 vteřiny 
  Charakter oceli:   průměru 20 mm, KS 500 
  Motor:     elektrický 
  Typ:      230 V / 1050 W / 4,8 A 
  Délka x šířka x výška:  410 x 110 x 212 mm 
  Hmotnost:    přibližně 10 kg 
 
   
 
 
Vrtačka DEWALT s vysokým momentem 701W - DW246-QS 
 Popis: Elektrická vrtačka ideální pro použití v ocelárnách a stavebnictví 
 Podmínky použití: Přístroj bude obsluhovat pracovník, který bude proškolen v BOZP a 
bude mít OPP. Vrtačka je ve vlastnictví firmy, která bude stavbu realizovat. 
 Účel: Vrtačka se bude používat na vrtání otvorů, např. pro kotvení příček pomocí 
ocelových příložek. 
 
 Technické údaje:  
  Držák nástrojů:   kapacita sklíčidla 1,5 - 13 mm 
  Příkon:    701 W 
  Výkon:    385 W 
  Maximální kroutící moment:  8,2 Nm 
  Závit vřetena:    1/2 x 20 jednotný jemný závit 
  Hmotnost:    1,6 kg 
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  Délka x výška:   310 x 195 mm 
  Otáčky naprázdno:   0 - 600 ot/min. 
 
   
  
 
 
 
LORCH svařovací inventor H 180 C 
 Popis: Profesionální svařovací zdroj pro svařování obalenou elektrodou MMA a WIG-
svařování. 
 Podmínky použití: Svářeč, který bude se svářečkou pracovat, bude proškolen v BOZP 
a bude mít oprávnění dle ČSN EN 287-1. Svářecí inventor je ve vlastnictví firmy, která bude 
stavbu ralizovat. 
 Účel: Svařovací inventor bude použit na sváření oceli(ocel. pruty, kari sítě,...). 
 
 Technické údaje: 
  Síťové napětí:    230 V 
  Rozsah svařovacího proudu:   5 - 180 A 
  Elektrody:      1,6 - 4 mm 
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Motorová pila 576 XP AutoTune HUSQVARNA 
 Popis: Profesionální benzínová pila pro širokou škálu použití. 
 Podmínky použití: Dělnící pracující s touto pilou budou proškoleni v BOZP a budou 
mít odpovídající OPP. Pila je ve vlastnictví firmy, která bude stavbu realizovat. 
 Účel: Pila se bude používat na řezání desek bednění žb. věnců, schodiště, ochranných 
zábradlí, atd... 
 
 Technické údaje: 
   
 
  
 
 
Objem válce: 73.5 cm3 
Výstupní výkon: 4.2 kW 
Max. otáčky motoru při zatížení: 9600 ot. / min. 
Typ olejového čerpadla: Volitelný průtok 
Rozteč řetězu: 3/8" 
Doporučená délka lišty: 40 - 80 cm 
Hmotnost: 6.8 kg 
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Míchadlo Ferm FPM - 1400N 
 Popis: Vhodné pro míchání barev, omítkových směsí a lepidel.  
 Podmínky použití: Přístroj bude obsluhovat pracovník, který bude pomáhat zedníkům 
při zdění. Míchadlo je ve vlastnictví firmy, která bude stavbu realizovat. 
 Účel: Míchadlo bude používáno k mísení tepelně izolační malty TM 39, zakládací 
malty a celoplošného lepidla pro zdící bloky systému HELUZ. 
 
 Technické údaje: 
  Příkon :   1400 W 
  Otáčky 1.rychlost :  180 - 380 min 
  Otáčky 2.rychlost :  300 - 650 min 
  Průměr míchadla :  120 mm 
  Soft start :   ano  
  Upínání - závit :  M14  
  Hmotnost :   7,6 kg 
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HELUZ vyrovnávací souprava pro založení zdiva 
 Podmínky použití: S vyrovnávací soupravou budou pracovat proškolení zedníci. 
Souprava je ve  vlastnictví firmy, která bude stavbu realizovat. 
 Účel: Vyrovnávací souprava slouží pro založení první vrstvy cihel a je složená ze 
dvou přípravků s měnitelným nastavením. Použití soupravy umožní, aby první maltová vrstva 
byla skutečně vodorovná a nevznikaly odchylky. 
 
   
 
 
 
HELUZ nanášecí válec 40 - 44 celoplošného lepidla 
 Podmínky použití: S nanášecím válcem budou pracovat proškolení zedníci. Nanášecí 
válec je ve vlastnictví firmy, která bude stavbu realizovat. 
 Účel: Pro nanášení lepidla pro tenkou celoplošnou spáru na broušené zdivo v tloušťce 
3 mm tak, aby překrývala celoplošně i dutiny cihelných tvarovek. Po osazení cihly do 
maltového lože dojde ke stlačení malty a konečná tloušťka spáry je pak rovněž 1 mm. Cihla 
musí být osazena do max. 8 minut po nanesení malty a po tuto dobu ji lze lehce upravovat do 
požadované roviny. 
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Nivelační sada TOPCON AT - B4 
 Podmínky použití: S nivelačním přístrojem bude pracovat proškolený pracovník. Musí 
přístroj správně ustavit jak do horizontální, tak do vertikální roviny. Nivelační sada je ve 
vlastnictví firmy, která bude stavbu realizovat. 
 Účel: Nivelační soustava se bude používat při kontrolních zkouškách zjišťování 
rovinnosti konstrukcí a při kontrole výškových rozměrů. 
 
 Technické údaje: 
  nivelační přístroj Topcon AT-B4 
  Stř.km. chyba dvojité nivelace ± 2.0, min. 
  Minimální vzdálenost zaostření 0.5m. 
  Zvětšení 24×. 
  Přesnost ustavení kompenzátoru ± 0.5", 
  Rozsah kývání kompenzátoru ± 15´. 
  Magnetické tlumení kompenzátoru. 
  nivelační lať 5 m s libelou 
  originální hliníkový stativ Nivel System 
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Závěsný stavební vrátek Camac Polipasto P200 
 Podmínky použití: Vrátek je ve vlastnictví firmy, která bude stavbu realizovat. 
 Účel: Vrátek bude sloužit k vertikální dopravě stavebního materiálu. 
 
 Technické údaje: 
  Délka lana:   30 m 
    Hmotnost:   26 kg 
  Napětí motoru:  230 V 
  Nosnost:   200 kg 
  Ovládací napětí:  230 V 
  Průměr lana:   5 mm 
  Rozměr:   16 x 53 x 23 cm 
  Rychlost zdvihu:  20m/min 
  Výkon:   0,85 kW 
 
   
 
Elektrický stavební rozvaděč 3.4.4.4 
 Popis: Staveništní rozvaděč je přenosná zásuvková skříň vybavená jističi. Slouží 
k přímému napájení strojů pohyblivými přívody. Skříň plechová se stojanem s dvířky 
z nerezového plechu. 
 Podmínky použití: Rozvaděč bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat stavbu. 
Vybavení skříně musí být sepsáno a zkontrolováno elektrikářem a vydán protokol o užívání. 
 Účel: Rozvaděč bude sloužit k zajištění elektrické energie pro objekty zařízení 
staveniště a stroje. 
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 Technické údaje: 
  4 x zásuvka 4k/16A/400V (krytí IP44) 
  4 x zásuvka 4k/32A/400V (krytí IP54) 
  3 x zásuvka 5k/32A/400V (krytí IP65) 
  Rozměr 50x60x30mm 
 
   
 
Autojeřáb AD 28 T 
 Popis: Autojeřáb AD 28 je mobilní jeřábové zařízení se čtyřdílným teleskopickým 
výložníkem, postavené na upraveném třínápravovém automobilovém podvozku T A T R A   
T 815 PJ 28 170 6x6,1. 
 Podmínky použití: Autojeřáb bude pronajat spolu s kvalifikovanou obsluhou po dobu 
osazování stropních nosníků HELUZ. 
 Účel: Autojeřáb bude určen k manipulaci s bednícími díly PERI.  
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 Technické údaje: 
    nosnost:    28 t  
    délka ramene:    29 m  
    délka ramene s prodloužením: 37 m  
    výška autojeřábu:   3,6 m  
    délka autojeřábu:   10,75 m 
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Diagram nosnosti jeřábu: 
Nejtežší 
břemeno - bednící prvky ve vzdálenosti 11m, výšce 6m, hmotnosti 492kg 
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Čerpadlo s domíchávačem FBP 26 
 Popis: Kombinace domíchávače betonu Stetter AM7FHC s čerpadlem na 
automobilovém podvozku Mercedes Benz. Stroj je navržen tak, aby byl schopen v dostatečné 
míře zásobit stavbu betonovou směsí potřebnou pro betonáž. Objem je 7 m3 a max. dosah je 
26 metrů. 
 Podmínky použití: Stroj bude pronajat s obsluhou vždy na dobu nezbytně nutnou k 
betonáži dané konstrukce , tzn. v několika fázích s časovým odstupem. Stroj bude umístěn na 
přilehlé asfaltové komunikaci a na ploše východně od stavby a z tohoto místa bude prováděno 
čerpání betonu na požadovaná místa. 
 Účel: Stroj bude využit pro přepravu betonové směsi na staveniště z certifikované 
betonárny ve Zlíně - Prštné a čerpání betonu do připraveného bednění, takto se budou 
provádět konstrukce - ž.b. věnce a monolitické stropy v 1NP, 2NP a 3NP. 
 Dodavatel: Betonárna Zlín – fy. STAŠ STAPPA beton (Prštné 785, 760 01 Zlín) 
 Technické údaje: 
  dopravní výkon: 61 m3/h 
  Mix 
  Objem bubnu:  7m3 
  Rozvor:  3550 + 1355 mm 
  Váha:   26000 kg 
  Délka:   8810 mm 
  Šířka:   2500 mm 
  Výška:   3810 mm 
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Ponorný vibrátor AVMU + ohebná hřídel TAX/AX 38 
 Popis: Tento mechanický ponorný elektrický vibrátor AVMU je vybaven 
předimenzovaným motorem a hřídelí odolnou proti ohýbání. Kryt je vyroben z odolného 
materiálu, stroj je vybaven těsněním proti stříkající vodě, dvojitě izolovaný. Hlavice a hřídele 
se velmi snadno vyměňují. Poháněcí jednotka AVMU váží pouze 4,5 kg. Ohebná hřídel TAX 
o délce 3m pro jednotku v kombinaci s vibrační hlavicí AX38 o průměru 38 mm. 
 Podmínky použití: Vibrátor budou obsluhovat proškolení pracovnící. Vibrátor je ve 
vlastnictví firmy, která bude stavbu realizovat. 
 Účel: Ponorný vibrátor s ohebnou hřídelí bude používán behěm betonáží 
monolitických stropů a věnců. 
 Technické údaje: 
Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 
Hmotnost: 4.5 kg 
Otáčky motoru 18000 min-1 
Příkon: 2300 W 
Rozměr 150 x 354 x 205 cm 
Typ motoru: AVMU 
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Délka: 345 mm 
Hmotnost: 1.9 kg 
otáčky 13500 min-1 
Průměr: 38 mm 
Výkonnost: 17 m3/hod 
   
Stahovací vibrační lišta Enar Tornado E 
 Popis: Tato stahovací vibrační lišta díky své odstředivé síle zaručuje perfektní povrch 
bez ohledu na druh betonu. Držadla je možné nastavit podle potřeby obsluhy, takže ovládání 
je velmi snadné. Odpružené rukojeti snižují únavu obsluhy a ještě zvyšují bezpečnost. Lišta je 
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lehká a pevná díky speciální hliníkové slitině, udrží stroj na betonové směsi a zaručí dosažení 
rovinnosti povrchu. Speciální tvarování lišty usnadňuje a urychluje úpravu povrchu betonu. U 
motoru je držadlo, pro snazší přepravu. 
 Podmínky použití: S vibrační lištou budou pracovat proškolení dělníci. Vibrační lišta 
je ve vlastnictví firmy, která bude stavbu realizovat. 
 Účel: Vibrační lišta je určena k plošnému vibrování ŽB monolitické stropní 
konstrukce. 
 Technické údaje: 
frekvence 1/min 3000 1/min 
Hmotnost: 14.5 kg 
Motor: Elektromotor 1f. - 230 V  
Odstředivá síla: 70 kN 
Výkon motoru max. 100 KW 
  
Vysokotlaký čistič Nilfisk Poseidon 4 - 28 
 Popis: POSEIDON 4 je robustní a odolná řada profesionálních vysokotlaků. Tato 
modelová kategorie je vhodná do menších a středních zemědělských podniků. Své uplatnění 
najde také u řemeslníků a v lehkém průmyslu. 
 Podmínky použití: S vysokotlakým čističem bude pracovat proškolený pracovník. 
Čistič bude ve vlastnictví firmy, která bude stavbu realizovat. 
 Účel: Vysokotlaký čistič bude sloužit k chemickému ošetřování bednění prostředkem 
PERI Bio Clean, k čištění bednících prvků a vlhčení zhotovených betonových konstrukcí. 
 Technické údaje: 
Příkon (kW)       3,2 
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Napětí/Fáze/Frekvence/Proud (V/~/Hz/A)   230/1/50/13 
Čistící síla (kg/síla)      2,8 
Qmax/Qiec průtok vody (l/hod)    660/600 
Tlak čerpadla (bar/MPa)     140/14 
Čerpadlo (ot./min.)      1450 
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1. Obecné informace o stavbě 
 Stavba se nachází poblíž centra městské části Zlín - Kudlov jižně od ulice Novotného 
a vedle rozestavěné budovy na parcele č. 300/48. Jedná se o novostavbu samostatně stojícího 
bytového domu ve svažitém území s třemi bytovými jednotkami, vestavěnou a krytou terasou. 
Dům je půdorysně orientován do tvaru otevřeného V, je nepodsklepen a má tři nadzemní 
podlaží. 
 Objekt bude zděný z cihelných bloků, s monolitickými deskovými stropy. Střecha 
bude plochá jednoplášťová zateplená nevětraná s mírným spádem. Základy jsou koncipovány 
jako železobetonové pasy. Obvodové a vnitřní nosné stěny budou realizovány z cihelných 
bloků Heluz. Vnitřní dělící příčky budou vyzděny z příčkovek Heluz. 
 Atributy a statistické údaje budovy: 
  Zastavěná plocha objektem: 289,85 m2 
  Obestavěný prostor: 1033,07 m3 
  Světlá výška 1NP: 2,4 - 2,75 m 
  Světlá výška 2NP: 2,75 m 
  Světlá výška 3NP: 2,55 m 
 
2. Výpis materiálu 
2.1 Materiál 
 Obvodové nosné zdivo tl. 500 mm je z cihelných bloků HELUZ FAMILY 50 a 
obvodové nosné zdivo tl. 400 mm je z broušených keramických tvárnic HELUZ STI 40. 
Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm bude řešeno broušenými keramickými bloky HELUZ STI 30 
a vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm bude z broušených keramických bloků HELUZ STI 25. 
Veškeré obvodové nosné zdivo bude vyzděno na celoplošné lepidlo Heluz. První vrstva zdiva 
bude usazena do maltového lože z cementové zakládací malty Heluz. 
 Vnitřní nenosné zdivo tl. 175 mm bude tvořeno z keramických broušených tvárnic 
HELUZ 17,5 a zdivo tl. 140 mm z broušených tvárnic HELUZ 14. Vnitřní nenosné zdivo 
bude vyzděno taktéž na celoplošné lepidlo Heluz. 
 Nad otvory v nosných stěnách budou keramické překlady HELUZ 23,8 a to až do 
max. světlosti otvoru 3000 mm a budou uloženy do maltového lože tl. 10 mm. Délka uložení 
překladu se liší podle délky překladu – do délky překladu 1,75 m je uložení min. 125 mm – do 
délky 2,25 m je uložení min. 200 mm – delší překlady mají uložení min. 250 mm. Mezi 
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překlady uloženými na obvodovém zdivu bude tepelná izolace EPS o různých tloušťkách dle 
PD. Otvory o světlosti větší než 3000 mm budou překlenuty železobetonovými monolitickými 
průvlaky, které budou součástí želbet. stropní desky. 
 Nad otvory v příčkách budou keramické překlady HELUZ ploché s uložením min. 125 
mm skladebně. 
 Převzetí materiálu potvrdí vždy mistr a zkontroluje dodací listy, množství materiálu a 
kvalitu. 
 
2.2 Doprava materiálu 
2.2.1 Primární doprava 
 Materiál bude na stavbu dopravován pomocí nákladního vozidla typu MAN F 26.403 s 
hydraulickou rukou Palfinger PK 32000. Zdící materiály a suché směsi pro přípravu 
celoplošného lepidla budou na stavbu dovezeny na paletách. Palety budou na stavbu 
dováženy po částech, tzn. nejdřív pro zdění 1NP a poté pro 2NP a 3NP. Překlady budou na 
stavbu dopraveny a uloženy spolu se zdícím materiálem. Přepravovaný materiál se na valníku 
musí zajistit proti posunutí při  vlastní dopravě. 
2.2.2 Sekundární doprava 
 Přemístění materiálu z nákladního vozidla na dané místo bude probíhat pomocí 
hydraulické ruky. 
Pozn.: Použité stroje jsou více popsány v části – 3. Návrh strojní sestavy 
 
2.3 Skladování 
 Palety s nosným obvodovým a vnitřním zdivem pro zdění 1NP budou skladovány na 
základové desce v materiálových pásmech. Palety s tvárnicemi pro 2NP a 3NP budou 
skladovány na rovné, zpevněné a odvodněné skládce a část z nich bude umístěna na stropní 
konstrukci a budou hned k dispozici pro zdění. Palety budou přikryty plachtou z důvodu 
zamezení zvlhčení cihel. Je nutno dodržet minimální vzdálenost palet 600 mm z důvodu 
revize, kontroly a přejímání materiálu. Překlady budou rovněž uloženy na paletách, tak jak 
byly zabaleny výrobcem. Překlady, které nebudou na paletách se skladují na rovném a na 
odvodněném terénu a budou uloženy na dřevěné hranoly tak, aby se vlastní tíhou nadměrně 
nedeformovaly. Maximální výška slohy skladovaných překladů je 3,0 m. Pytle s celoplošným 
lepidlem a polystyren budou uloženy v suchu taktéž na paletách a ochráněny před 
klimatickými vlivy plachtou (neporušenou folií od výrobce). 
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2.4. Výpis materiálu 
Označení 
výrobku 
Rozměry 
D/Š/V (mm) 
Spotřeba 
(ks/m2) 
Množství 
(m2) 
Počet 
(ks/paleta) 
Počet 
palet Podlaží 
Family 50 247/500/249 16 157,18 50 51 1NP 
      157,18 50 51 2NP 
      83,14 50 27 3NP 
STI 40 broušená 247/400/249 16 47,18 72 11 1NP 
      47,18 72 11 2NP 
STI 30 broušená 247/300/249 16 46,04 96 8 1NP 
      46,04 96 8 2NP 
      1,19 96 1 3NP 
STI 25 broušená 247/250/249 16 13,13 120 2 1NP 
      13,13 120 2 2NP 
17,5 broušená 497/175/249 8 7,35 80 1 1NP 
      7,35 80 1 2NP 
14 broušená 497/140/249 8 102,62 100 9 1NP 
      102,62 100 9 2NP 
      15,26 100 2 3NP 
11,5 broušená 497/115/249 8 23,2 120 2 1NP 
      23,2 120 2 2NP 
      3,09 120 1 3NP 
 
Označení výrobku Rozměry D/Š/V (mm) 
Množství 
ks) 
Překlad Heluz 23,8 1000/70/238 8 
Překlad Heluz 23,8 1250/70/238 38 
Překlad Heluz 23,8 1500/70/238 18 
Překlad Heluz 23,8 2000/70/238 38 
Překlad Heluz 23,8 2250/70/238 2 
Překlad Heluz 23,8 2500/70/238 16 
Překlad Heluz 23,8 3250/70/238 10 
Překlad Heluz 23,8 3500/70/238 19 
Překlad Heluz 
plochý 1250/115/71 2 
Překlad Heluz 
plochý 1250/145/71 8 
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Označení výrobku 
Vydatnost         
(l malty/kg 
suché směsi) 
Množství 
(l) 
Počet 
(ks/paleta) 
Počet 
pytlů Pozn. 
Heluz zakládací malta 13,9/25 772,5 48 56 prum. tl. 20mm 
Heluz celoplošné 
lepidlo 36/25 3021 35 84 Family 50 
Heluz celoplošné 
lepidlo 36/25 575 35 16 STI 40 broušená 
Heluz celoplošné 
lepidlo 36/25 429 35 12 STI 30 broušená 
Heluz celoplošné 
lepidlo 36/25 100 35 3 STI 25 broušená 
Heluz celoplošné 
lepidlo 36/25 40 35 1 17,5 broušená 
Heluz lepidlo 19,5/25 308 48 16 14 broušená 
Heluz lepidlo 19,5/25 60 48 3 11,5 broušená 
 
Označení výrobku Rozměry D/Š/V (mm) 
Množství 
(m2) 
Počet 
(ks/balík) 
Počet 
balíků 
Extrudovaný polystyren XPS 
řezaný 1250/150/30 6,5 5 8 
 
Název Označení 
Rozměry tl./š./l 
(mm) 
 
Počet 
Plochá stěnová spona z korozivzdorné 
oceli FD KSF 0,7/20/300 155 
 
3. Převzetí pracoviště 
 K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu vyplývajícím z harmonogramu 
stavebních prací, převzetí musí být podepsáno vedoucím čety, která prováděla základovou 
desku a stavebním dozorem. Před začátkem zdění musí být dokončena spodní část stavby. 
  Překontrolovány budou zejména rozměry objektu a tvarová správnost a rovinnost 
základů, provedení vodorovné izolace proti vlhkosti pod budoucími svislými konstrukcemi v 
šířce o 150mm větší než je šířka budoucí stěny. Pevnost a čistota podkladu. Soulad provedené 
spodní stavby s projektovou dokumentací. Zdící práce v 2NP začnou po dokončení a kontrole 
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stropní konstrukce nad 1NP, taktéž zdící práce v 3NP započnou až po dokončení a 
zkontrolování stropní konstrukce nad 2NP. 
 Při přebírání pracoviště musí být přítomna četa, která zodpovídá za provedení 
předchozích prací. O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. Uvede se 
datum, čas, případné závady a vše stvrdí všichni zúčastnění podpisem. Materiál potřebný pro 
zdění bude skladován na paletách, které budou umístněny na zpevněné ploše severně od 
budovaného objektu. Nákladní automobil s hydraulickou rukou se bude pohybovat po 
zpevněné staveništní komunikaci. 
 
4. Pracovní podmínky 
 Staveniště bude před započetím výstavby oploceno mobilním oplocením výšky 2,0m, 
bude zajištěn přívod elektřiny rozvaděčem, vybudováno sociální a hygienické zázemí pro 
pracovníky v podobě mobilních buněk. Další buňka bude kancelář stavbyvedoucího. Pro 
buňky budou zřízeny přípojky kanalizace a vodovodu, které budou napojeny na již 
vybudované přípojky objektu. Pohyb dopravních prostředků bude probíhat po zpevněné 
staveništní komunikaci. Zpevněné plochy budou v místě výrobního centra, parkoviště pro 
osobní automobily a u stavebních buněk. 
 Po předcházející četě je požadována především kvalitně provedená základová deska a 
pro zdění 2NP a 3NP hotové stropní konstrukce. Provádění zdění je plánováno na jarní 
období. Teplota vzduchu a zdicích prvků nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 
°C. Zdění by mělo být prováděno při teplotách do +30°C. Zdící prvky je nutné chránit před 
deštěm a sněhem. Při zdění za deštivého počasí je nutné chránit spodní stavbu a stropní 
konstrukci PE fóliemi a zabránit tak jejich promáčení. Zdící prvky nesmí být namrzlé, 
zaprášené, mastné nebo jinak znečištěné.  
 Při práci je třeba dávat pozor na ostatní konstrukce, aby nedošlo k jejich poškození a 
to zejména poškození hydroizolace na základové desce. Všichni pracovníci budou seznámeni 
s prací, kterou budou provádět a budou používat ochranné pomůcky a budou proškoleni o 
bezpečnosti. 
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5. Personální obsazení 
 Pracovníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni 
zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně 
životního prostředí. 
  vedoucí pracovní čety  1 
  zedník     3 
  pomocný dělník   2 
 Vedoucí čety zodpovídá za organizaci práce uvnitř čety a za kvalitu provedené práce, 
která musí odpovídat PD a technologickému předpisu pro zdění. Zedník je zodpovědný za 
kvalitu odvedené práce při vyzdívání. Pomocný dělník zajišťuje přesun malty(lepidla) a 
zdícího materiálu po stavbě. Dále zpracovává maltovou směs nebo lepidlo pomocí míchadla v 
míchacím vědru Coolomix. 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Stroje 
- Nákladní automobil MAN TGA 26.403 s hydraulickou rukou Palfinger PK32000 
- Stavební míchačka LESCHNA SM 145 S 145l/230W 
- Elektrická pila Heluz + list 455 mm - pila na cihelné bloky 
- Míchadlo Ferm FPM - 1400N 
- Stavební vrátek Camac Polipasto P200 
Pozn.: použité stroje jsou více popsány v části – 3. Návrh strojní sestavy 
 
6.2. Nářadí a pomůcky 
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 stavební kolečko 
 lopata 
 míchací vědro Coolomix 30 l 
 stavební nádoba - maltovník Coolomix 65l 
 zednické kladívko 
 zednická lžíce 
 fanka 
 štětka kulatá 
 vodováha 
 svinovací metry 
 pásmo 30m 
 provázky 
 stěrky 
 pily 
 úhelníky 
 hladítka 
 gumové paličky 
 olovnice 
 hoblovaná lať 
 hliníková lať délky 3m 
 pila speciální ruční 
 frézka drážkovací 
 kladivo vrtací a sekací 
 nivelační sestava Topcon AT - B4 
 vyrovnávací souprava 
 lešení 
 
7. Pracovní postup 
7.1. Zdění nosných stěn (obvodových a vnitřních) 
 Před začátkem zdění provedeme kontrolu podkladu a to především provedení 
vodorovné izolace proti vlhkosti, její neporušenosti a její šířky. Pásy izolace by měly být 
položeny pod budoucí zeď v šířce o 150mm větší než je šířka stěny. Poté provedeme kontrolu 
rovinnosti a čistoty podkladu pro zdění. Dále pak výškově zaměříme pomocí nivelačního 
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přístroje a latě základovou desku v místě budoucích stěn. Při nivelizaci se určí nejvyšší bod 
základové desky. Z tohoto bodu se pak vychází při zakládání první vrstvy cihel(obr.1). 
 Obr.1  Zaměření základové desky 
 
Založení zdiva - příprava maltového lože na základové desce 
 První vrstva cihel se zakládá na dokonale rovnou a souvislou vrstvu zakládací malty 
HELUZ, která nesmí být v žádném případě tenčí než 10 mm(obr.2). Zdící malta se připravuje 
smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody(4l na 25kg) v bubnové míchačce. 
Doba zpracovatelnosti malty je min. 45 minut. Aby tato maltová vrstva byla skutečně 
vodorovná, používá se při jejím nanášení nivelační přístroj s latí a vyrovnávací souprava, 
která se skládá ze dvou přípravků s měnitelným nastavením. Pomocí těchto přípravků se 
nastavuje tloušťka a šířka nanášené maltové vrstvy na jednotlivých místech základů. Kromě 
vyrovnávací soupravy je na urovnání maltové vrstvy potřebná hliníková lať o délce 3 m. 
Obr.2 Souvislá vrstva zakládací malty tl. >10mm 
 
 
Založení zdiva - postup nastavení přípravků vyrovnávací soupravy 
 Jeden výškově nastavitelný přípravek se postaví na nejvyšší bod základů (nebo stropní 
desky tvořící zakládací rovinu pro další podlaží), kde se vyrovná podle zabudované vodováhy 
do vodorovné polohy a nastaví se tak, aby vodicí lištou vymezoval požadovanou minimální 
81 
 
tloušťku maltové vrstvy 10 mm. Poté do úchytu přípravku na doraz upevníme lať, na kterou 
nastavíme čtecí zařízení laseru přesně do výšky laserového paprsku. Po dobu zakládání již 
nesmíme s laserovým nivelačním přístrojem a ani se čtecím zařízením na lati hýbat. Nyní 
můžeme přípravek přemístit do místa, kde hodláme se zakládáním začít. Podle délky 
používané hliníkové latě se odměří vzdálenost druhého vyrovnávacího přípravku od prvního. 
Oba přípravky se pomocí stavěcích šroubů nastaví do výšky určené nivelačním přístrojem, 
zároveň se nastaví i požadovaná šířka maltového lože, podle tloušťky stěny a to 500 a 400 
mm u obvodového zdiva a 300 a 250 mm vnitřního nosného zdiva a zkontroluje se vodorovná 
poloha vodicích lišt. 
 
Založení zdiva - nanášení malty 
 Po nastavení obou přípravků do stejné roviny se může začít s nanášením a 
urovnáváním maltového lože mezi oběma přípravky. Při nanášení malty v daném úseku se 
hliníková lať může použít i jako pomůcka proti padání malty ze základů. Po nanesení se malta 
urovná tím způsobem, že se stejnou latí malta stahuje až do úrovně vodicích lišt přípravků. 
Přebytečná malta se odstraní seškrábnutím zednickou lžící. Takto máme připravené dokonale 
vodorovné maltové lože pro první vrstvu cihel(obr.3). 
Obr.3 Stažení malty do vodících lišt pomocí latě 
 
 
Založení zdiva - přemístění nastavitelných přípravků 
 Jeden z přípravků se přemístí ve směru postupu nanášení malty a druhý se ponechá v 
původní poloze. Vzdálenost přípravků zůstává stejná. Přemístěný přípravek se urovná do 
požadované výšky a nastaví se jeho vodorovná poloha. Postup nanášení a urovnávání malty se 
opakuje. Když je další úsek malty hotový, zadní přípravek se opět přemístí ve směru postupu, 
82 
 
přičemž druhý na konci maltového lože zůstává na svém místě. Celý tento postup se opakuje, 
dokud není hotový jeden souvislý úsek maltového lože. 
 
Založení zdiva - položení 1.vrstvy cihel 
 Zdění obvodových stěn se začíná v rozích osazením rohových cihel a spojíme je z 
vnější strany zdiva napnutou zednickou šňůrou. Potom uložíme cihelné bloky u dveřních 
ostění. Pro vazbu zdiva cihelných bloků v šikmých rozích nebo v případech, kdy délkový 
modul zdiva nevychází v násobcích 250 mm je nezbytné bloky řezat. Na řezání se používá 
vhodný řezací nástroj (elektrická pila Heluz), nikdy ne sekyra nebo kladivo. Podél natažené 
zednické šňůry, jdoucí z jedné rohové cihly na druhou, se ukládají jednotlivé cihly první 
vrstvy, které se urovnají vodorovně a svisle do roviny pomocí gumové paličky a vodováhy a 
dbáme při tom na správnou orientaci systému per a drážek v délce stěny a také na správnou 
konzistenci malty. Cihly se nesmí do konečné polohy posouvat po ložné ploše, aby nedošlo k 
setření tenké vrstvy malty. U cihel nemaltujeme svislé spáry. Osazované cihly by mělo být 
možné pohodlně vyrovnat, nesmí se přitom příliš vtlačovat do malty. 
 
 
 
Zdění dalších vrstev zdiva 
 Od druhé vrstvy se cihelné broušené bloky HELUZ zdí na celoplošné lepidlo. Příprava 
celoplošného lepidla HELUZ - Do čisté nádoby kruhového průřezu (míchací vědro 
Coolomix) se odměří pitná voda (10 - 11 litrů/25kg suché směsi) a za stálého míchání 
míchadlem se pomalu a rovnoměrně přidává suchá maltová směs, až vznikne poddajná malta 
bez hrudek, medovité konzistence. Po 5min. době zrání ještě jednou krátce promíchat metlou. 
 Maltu nalijeme do nanášecího válce. Správnou konzistenci vyzkoušíme zkušebním 
pojezdem válcem po jednotlivých cihlách. V případě celoplošného lepidla nesmí docházet k 
propadávání malty do jednotlivých dutin cihel (namíchaná malta je příliš řídká) nebo k trhání 
maltového lože (namíchaná malta je příliš hustá). Před samotným nanášením zbavíme cihly 
prachu a nečistot, při teplotě > 10 ° C cihly lehce navlhčíme vodou, abychom zamezily 
rychlému odsátí vody z malty. Naneseme lepidlo na již položenou řadu cihel a následně do 
této vrstvy klademe jednotlivé cihly(obr.4). Posouvání cihel po nanesené vrstvě lepidla je 
zakázáno. Lepidlo nenanášíme na příliš velkou plochu, aby nedocházelo k zaschnutí povrchu 
malty a cihly se mohly s maltou správně spojit. V případě nanesení celoplošného lepidla 
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HELUZ (tl. maltového lože 1-3 mm) musí být cihla položena do cca 5 min od nanesení 
(korekční čas závisí na teplotě okolí). 
Obr.4 Nanášení celoploš. lepidla pomocí nanášecího válce 
  Před vyzdíváním si připravíme ohoblovanou rovnou lať, na které si uděláme značky 
po 250 mm, které budou sloužit ke kontrole délkového a výškového modulu. Po vyzdění 
první vrstvy provede vedoucí pracovní čety předezdění ve všech rozích do výšky 5. vrstvy a 
přesně je vyrovná pomocí vodováhy a olovnice. Cihly klademe podél natažené zednické 
šňůry posouváním per po drážkách(obr.5). Při zdění provádíme řádně vazby rohů a 
dodržujeme převazby(obr.6,obr.7), ideálně na jednu polovinu délky bloku minimálně však 
100 mm. Šířka styčné spáry by neměla být větší jak 5 mm. Styčné spáry v místech dořezů  
Obr.5 Zdění do šňůrky 
vyplňujeme přednostně tepelněizolační maltou. Při vyzdívání stále kontrolujeme správnou 
polohu a napnutí zednické šňůry. Svislost zdiva průběžně ověřujeme pomocí vodováhy či 
olovnice a výšku vrstev zdiva připravenou latí. Zdí se vždy z vnitřní strany objektu. 
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 Při napojování nosného zdiva z cihel na obvodové zdivo namaltujeme cihly z boku a 
namaltovanou stranou přisadíme k obvodové zdi. Kotvení vnitřních nosných stěn bude 
pomocí plochých stěnových spon z korozivzdorné oceli, které budou uloženy v každé druhé 
vrstvě zdiva ve vodorovné spáře(obr.8). Při zdění budou vynechány otvory pro budoucí okna 
a dveře, tyto otvory se vyměří pomocí pásma dle PD. 
      
 Obr.6  Vazba rohu 2. vrstva                           Obr.7  Vazba rohu 1. vrstva 
Ve výšce 1,5 m bude ukončeno zdění ze země (první výšky) a bude provedeno 
jednoduché lešení ve výšce 1250 mm. Lešení bude umístěno z vnitřní strany zdiva. Zdění 
druhé výšky bude ukončeno ve výšce 2,500 m resp. ve výšce 2,750 m, dle PD. Zdění 2. výšky 
probíhá stejně jako zdění první, ale pracovníci se pohybují po lešení. Při provádění prací je 
třeba dbát na bezpečnost práce při pohybu na lešení. U lešení musí být dodržena šířka 
(1500mm), aby byl zabezpečen pracovní (600mm) a materiálový prostor (1000mm). 
Současně s nosným zdivem se vyzdívá i komín, který je tvořen šamotovou vložkou, tepelnou 
vatou a pórobetonovou tvarovkou – systém Schiedel Uni. 
 Obr.8  Kotva pro nosné vnitřní zdivo      
Osazení překladů 
Překlady se osazují na zdivo svou užší stranou (na výšku) do lože z cementové malty a 
u líce obou podpor se k sobě zafixují měkkým (rádlovacím) drátem proti překlopení. Pro 
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přesné výškové usazení se použije dřevěných klínků. Při osazování překladů na zdivo je nutné 
dbát na dodržení minimální délky uložení a to u překladu do délky 1750mm činí 125 mm– do 
délky 2,25 m je uložení min. 200 mm – delší překlady mají uložení min. 250 mm. Překlady se 
nesmí ukládat na dělené cihly (upravené oříznutím či odseknutím). V místě uložení lze použít 
pouze cihly celé nebo poloviční, které již tak byly vyrobeny. Nad otvory ve vnějších stěnách 
budou osazeny překlady Heluz 23,8 dle PD a to tak, že zvenku ve většině případů se osadí 
bednící deska Velox WSC - EPS - 185 mm, pak se vloží EPS tl. 100 - 150 mm a nakonec se 
osadí překlady podle tloušťky obvodové stěny ( 2 - 3 kusy).  
 
Ostění a parapety 
Ostění se provádí pomocí koncových bloků Heluz Family 50 K a 50 k - ½, cihly se ukládají 
na celoplošné lepidlo. Koncové cihly mají při povrchu tvořícím ve zdivu líc ostění otvor do 
něhož se vloží tepelný izolant. V parapetu se koncové cihly kladou do lože z celoplošného 
lepidla pro zdění vedle sebe zabroušenými namaltovanými plochami na sraz tak, aby hladkou 
stranou s otvorem byly shora, směrem k rámu okna. Drážky ve zdivu ostění a parapetu se 
vyplní pruhy extrudovaného polystyrenu tl. 30 mm a šířky 150 mm vlepením na 
lepidlo(obr.9,10). 
                                
Obr.9 Drážka v ostění a parapetu                           Obr.10 Vyplnění drážky nařezaným EPS. 
 
 
7.2. Zdění nenosných příček 
Před zděním příček provedeme kontrolu vodorovné izolace, jejíž šířka by měla být 
150 mm na každou stranu od budoucí příčky, abychom zajistili bezproblémové navázání 
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budoucí izolace. Příčky musíme pečlivě vyměřit a rozkreslit na podlahu, boční zdivo a strop. 
Rozkreslíme si i otvory. Vyneseme vodorovnou čáru po celém vnitřním obvodu zdiva v 
každém patře, přesně 1m nad budoucí čistou podlahou. Toto značení bude využito k 
osazování zárubní a dalších otvorů do příček. Překontrolujeme umístění vodorovných spon 
umístěných v nosné konstrukci pro budoucí napojení příček. Po vynesení budoucích příček si 
připravíme materiál ke zdění. Snažíme si pracovní plochu zorganizovat co nejefektivněji a to 
tak, že cihly složíme na obou koncích příčky, popřípadě uprostřed. Mezi tyto hromádky se 
umístí truhlík na maltu nebo kolečko s maltou. 
 Zkontrolujeme a případně upravíme podklad do roviny. První vrstvu příčkových cihel 
uložíme do minimálně 10 mm silného maltového lože naneseného na pás izolačního 
materiálu. Od druhé vrstvy osazujeme cihly se spárou cca 1-3 mm na celoplošné lepidlo. Aby 
se zajistila náležitá vazba zdiva, musí se cihly převázat – min. délka převázání je 100 mm. 
Nenosné příčky z cihel Heluz 17,5 broušená, 14 broušená a 11,5 broušená budou také kotveny 
pomocí spon a to tak, že ohnutá spona do pravého úhlu vodorovnou částí se vmáčkne do 
malty ložné spáry a svislou částí přišroubuje pomocí samořezných šroubů FFS 7,5x72mm k 
nosné stěně. Spony (1ks) budou v každé druhé ložné spáře zdiva. Také styčná plocha cihel v 
místě napojení na kolmou stěnu musí být namaltována. V místě vložení plochých kotev je 
možné cihly lehce probrousit či poklepat zednickým kladívkem, aby tloušťka ložné spáry byla 
rovnoměrná a nedocházelo v tomto místě k jejímu zvětšení. Příčkové zdivo se v rozích 
spojuje na vazbu. Při osazování klasických dveřních zárubní do zdiva postupujeme tak, že 
zárubně vyrovnáme pomocí vodováhy a zafixujeme klíny a šikmými latěmi. Zárubně se do 
zdiva upevňují maltou. Mezery mezi stropem a poslední vrstvou příčky se vyplňují 
stlačitelným materiálem a to polyuretanovou pěnou a pružným tmelem. Instalační otvory a 
drážky do zdiva se provádějí frézováním. 
 
8. Jakost, kontrola a zkoušení 
 Kvalita, jakost a provádění zdění musí odpovídat normám 
  ČSN 73 02 10-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Přesnost osazení, 
  ČSN 73 23 10  Provádění zděných konstrukcí, 
  ČSN EN 771-1  Pálené zdící prvky, 
  ČSN 72 24 30-3  Malty pro stavební účely. Část 3. – Malty pro zdění 
         keramických dílců 
8.1. Vstupní kontrola 
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 Při vstupní kontrole bude provedeno předání a převzetí pracoviště po stránce technické 
i BOZ. 
 Při přejímce pracoviště se musí dbát na dodržení zásad vymezení šířek pracovního 
úseku (pracovní pásmo – cca 900mm, materiálové pásmo – cca 600 mm, dopravní pásmo – 
cca 1200 mm), lešení, zábradlí, osvětlení, ochrana před povětrnostními vlivy atd. 
 Před zahájením zdících prací v 1NP bude kontrolována připravenost staveniště a to 
zejména provedení vodorovné izolace proti vlhkosti na spodní stavbě. Před zděním 2NP a 
3NP bude zkontrolována stropní konstrukce. Je nutno zkontrolovat zdící materiály a malty, 
jejich množství, kvalitu a zásady skladování. Vše musí odpovídat projektové dokumentaci. 
Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí. O vstupní kontrole bude proveden zápis do knihy 
kontrol. 
 
8.2. Mezioperační kontrola 
 Kontrolu správného postupu zdění bude kontrolovat stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
mistr během provádění svislých konstrukcí. U zdění budeme sledovat zejména správnou 
polohu svislých stěn a rozměry zdiva dle PD, přesné rozměry otvorů, prostupů a drážek dle 
PD a vazbu cihel. Kontrolujeme zejména svislost a rovinnost. 
 
 
Mezní odchylky svislosti svislých konstrukcí ( v mm) 
Předmět Výška konstrukce v m 
do 2,5 nad 2,5 do 4,0 Nad 4,0 
Stěny ±5 ±8 ±12 
 
Tolerance rovinnosti rovinných ploch ( v mm ) 
Předmět 
Pro delší rozměr plochy v m 
Do 
1,0 
nad 1,0 až 
4,0 
 4,0 až 
10,0 
10,0 až 
16,0 
Nad 
16,0 
Stěny s nedokončeným 
povrchem 6 12 15 20 25 
 
 Mezní odchylky vodorovnosti první vyrovnané vrstvy cihel nemá překročit při délce 
do 8,0m +10mm. 
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8.3. Výstupní kontrola 
 Kontrolu výsledného stavu provede stavbyvedoucí po ukončení všech prací na 
svislých konstrukcích. Zdivo bude přeměřeno a zkontrolováno podle PD. Dále proběhne 
kontrola uklizení pracoviště. 
Při výstupní kontrole bude zejména zkontrolováno: 
- dodržení rozměrů dle PD 
- provedení zkoušek a kontrol, které vyplývají z PD a technických norem 
- dodržení podmínek prostředí pro zdění 
- dodržení správné vazby cihel 
- tloušťka a vyplnění spár 
- rovinnost a rozměry zdiva 
- zda nejsou překročeny povolené tolerance 
- doložení certifikátů pro materiály 
- shodnost použití materiálů s požadavky PD 
 Pozn.: Provádění kontrol je blíže specifikováno v příloze B.1 - Kvalitativní 
požadavky a jejich zajištění. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Před započetím provádění zděných konstrukcí budou všichni zúčastnění pracovníci 
prokazatelně seznámeni s technologickým a pracovním postupem. Všichni pracovníci 
podílející se na zednických pracích budou proškoleni ohledně bezpečnosti, kde budou 
seznámeni s místními podmínkami a s příslušným ustanovením zákoníku práce č. 262/2006 
Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 sb. Při provádění zednických 
prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat ochranné přilby. 
Vedoucí pracoviště rozhodne, při jaké činnosti přilby nemusí být používány a s tímto 
prokazatelně seznámí všechny zaměstnance. 
 
 
 
 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
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ochranu zdraví při práci na staveništích 
Hlava Název 
  Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
  
Bližší minimální požadavky na BOZ při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
III. Míchačky 
XI. Stavební elektrické vrátky 
XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
X. Zednické práce 
  Náležitosti oznámení o zahájení prací 
  
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
 
 
 
 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Hlava Název 
  Požadavky na zabezpečení stavby v práci ve výškách 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
  Přerušení práce ve výškách 
Pozn.: Bezpečnost práce na staveništi je v části – 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci 
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10. Životní prostředí - nakládání s odpady 
 Při provádění zdících prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. 
Odpad vznikající na stavbě bude likvidován dle požadavků zákona č. 185/2001Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, a tak, aby nedošlo k narušení prostředí. Na 
stavbě budou barevně označeny plastové kontejnery jak pro komunální odpad, tak pro tříděný 
odpad. Práce budou probíhat v denní dobu, v nočních hodinách tak nedojde ke zvýšení hluku. 
Při stavebních pracích nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky. Na staveništi 
se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. S případným nebezpečným odpadem bude na 
staveništi nakládáno podle zákona, bude odvezen k ekologické likvidaci na  příslušné místo. 
Označení odpadů dle katalogu odpadů (dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 503/2004 Sb.) 
Přehled vznikajících odpadů a označení dle katalogu odpadů: 
Skupina č. 03 – Odpady ze zpracování dřeva 
Skupina č. 13 – Odpady olejů a odpady kapalných paliv 
  - 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
  - 13 07 – Odpady kapalných paliv 
Skupina č. 15 – Odpadní obaly 
  - 15 01 – Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního obalového 
                 odpadu) 
Skupina č. 16 – Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 
  - 16 01 19 - Plasty 
  - 16 01 20 - Sklo 
Skupina č. 17 – Stavební a demoliční odpady 
  - 17 01 02 - Cihly 
  - 17 02 – Dřevo, sklo a plasty 
  - 17 04 – Kovy 
Skupina č. 20 – Komunální odpady 
 
 
 
 
11. Literatura, ČSN, webové stránky 
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 ČSN 73 02 10-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Přesnost osazení, 
 ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí, 
 ČSN EN 771-1 Pálené zdící prvky 
 Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
           ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví   
          při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
          nebo do hloubky. 
 Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech 
 Heluz – Nové technologie zdění 
 Heluz – Technická příručka pro projektanty a stavitele 
 www.heluz.cz 
 www.bozpinfo.cz 
 www.mvcr.cz 
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1.Obecné informace o stavbě 
 Stavba se nachází poblíž centra městské části Zlín - Kudlov jižně od ulice Novotného 
a vedle rozestavěné budovy na parcele č. 300/48. Jedná se o novostavbu samostatně stojícího 
bytového domu ve svažitém území s třemi bytovými jednotkami, vestavěnou garáží pro dvě 
auta a krytou terasou. Dům je půdorysně orientován do tvaru otevřeného V, je nepodsklepen a 
má tři nadzemní podlaží. 
 Objekt bude zděný z cihelných bloků, s monolitickými deskovými stropy. Střecha 
bude plochá jednoplášťová zateplená nevětraná s mírným spádem. Základy jsou koncipovány 
jako železobetonové pasy. Obvodové a vnitřní nosné stěny budou realizovány z cihelných 
bloků Heluz. Vnitřní dělící příčky budou vyzděny z příčkovek Heluz. Nad otvory budou 
osazeny převážně překlady Heluz 23,8. Střecha bude plochá jednoplášťová zateplená 
nevětraná s mírným spádem. 
 Předpis se zabývá realizací monolitického deskového stropu nad 1NP. Strop bude 
proveden z betonu třídy C20/25, třída prostředí XC1, konzistence S3, maximální zrno 
kameniva do 22mm. Krytí výztuže je 25mm. Bude použita betonářská ocel 10 505(R). Bude 
použito nosníkové stropní bednění PERI - MULTIFLEX. Stojky budou umístěny na hrubé 
podlaze. Železobetonový věnec bude z vnější strany zateplen tepelnou izolací tl.100 mm a v 
místech nad okeními rámy tl.80 mm. 
 Atributy a statistické údaje budovy: 
  Zastavěná plocha objektem: 289,85 m2 
  Obestavěný prostor: 1033,07 m3 
  Světlá výška 1NP: 2,4 - 2,75 m 
  Světlá výška 2NP: 2,75 m 
  Světlá výška 3NP: 2,55 m 
 
2. Výpis materiálu 
2.1. Materiál 
 Bude použit beton C 20/25 a ocelová výztuž 10 505(R). Betonovat se bude do 
systémového bednění PERI - MULTIFLEX. Věnec na obvodových stěnách bude z vnější 
strany zateplen TI tl. 100 - 150mm,. 
 Převzetí dodávky materiálu vždy potvrdí osoba tomu pověřená a zkontroluje dodací 
listy materiálu, jeho množství a kvalitu. 
 
95 
 
2.2. Doprava materiálu 
2.2.1. Primární doprava 
 Bednění, naohýbané pruty výztuže, kari sítě a tepelná izolace bude na stavbu dovážena 
pomocí nákladního vozidla MAN TGA 26.403 s hydraulickou rukou Palfinger PK32000. 
Přepravovaný materiál se na vozidle musí zajistit proti posunutí při dopravě. Doprava 
betonové směsi je zajištěna pomocí autodomíchávače Mercedes Benz o objemu 7m3 z místní 
betonárny-ZAPA Zlín, která je vzdálená od místa stavby 6,2km, 10 minut cesty. 
Domícháváče s čerpadlem budou jezdit po dvou, aby byla zajištěna kontinuita betonáže, první 
den přijedou třikrát, druhý den dvakrát. 
 
 
2.2.2 Sekundární doprava 
 Vyskladnění z nákladního vozidla na skládku bude probíhat pomocí hydraulické ruky. 
Přemístění bednění do 2NP a 3NP bude probíhat pomocí autojeřábu. AD 28 T. Betonáž se 
bude provádět pomocí domíchávače s čerpadlem FBP 26. 
 
2.3. Skladování 
 Svazky výztuží budou skladovány na rovné zpevněné a odvodněné skládce podloženy 
dřevěnými hranoly tak, aby nedošlo k jejich znečištění, tyto podkladky budou ve vzdálenosti 
0,5 až 0,75m tak, aby nedošlo k průhybům oceli, a aby se vlastní tíhou nadměrně 
nedeformovaly. Každý prvek výztuže musí být označena identifikačním štítkem. 
  Doplňkové prvky bednění (křížové hlavy, přímé hlavy) budou uskladněny na 
zpevněné odvodněné ploše přímo k tomuto účelu určené v přepravním boxu 80 x 120, stojky 
budou dopraveny a uskladněny na sloupkové paletě RP 80 x 120 (25 ks stojek), kde budou 
dostatečně upevněny a zajištěny pásem. Bednící překližky budou dopraveny a uskladněny na 
příložkových paletách a do kříže zajištěny pásy.  
  Dále je nutné je ochránit před povětrnostními vlivy nepromokavou plachtou. Na 
skládce bude také umístěno bednění a část se rovnou z NA umístí do prostor 1NP. 
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2.4. Výpis materiálu 
 
Deska D101 
VÝZTUŽ ocel 10505 ( R ) 
Profil výztuže R6 R8 R10 R12 R14 R20 
Délka (bm) 93,8 863,4 357,8 357,8 11,8 87,5 
kg/m 0,222 0,395 0,617 0,888 1,208 2,466 
kg 20,82 341,043 220,79 333,71 14,25 215,89 
Celkem kg 1146,52 
 
Deska D102 
VÝZTUŽ ocel 10505 ( R ) 
Profil výztuže R6 R8 R10 R12 
Délka (bm) 27,6 1431,9 500,8 582,3 
kg/m 0,222 0,395 0,617 0,888 
kg 6,12 565,61 308,99 517,09 
Celkem kg 1397,81 
Deska D103 
VÝZTUŽ ocel 10505 ( R ) 
Profil výztuže R6 R8 R10 R12 
Délka (bm) 146,47 2151,92 226,81 124,21 
kg/m 0,222 0,395 0,617 0,888 
kg 32,52 850,01 139,94 110,29 
Celkem kg 1132,75 
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Betonové prvky - beton C 20/25 
Značka Popis Objem betonu (m3) 
D 101 Deska tl. 10 - 25cm, světlé rozpětí 8850 mm 11,89 
D 102 Deska tl. 22 cm, světlé rozpětí 5875 mm 26,96 
D 103 Deska tl. 20 cm, světlé rozpětí 6950 mm 14,19 
P 101 Věnec, 200x350 mm, l = 7850 mm 0,55 
P 102 Věnec, 300x500 mm, l = 6450 mm 1,02 
P 103 Věnec, 280x445 mm, l = 5350 mm 0,53 
P 104 Věnec, 800x250 mm, l = 3000 mm 0,80 
P 105 Věnec, 175x250 mm, l = 5100 mm 0,22 
P 106 Věnec, 750x175 mm, l = 2250 mm 0,29 
P 107 Věnec, 750x175 mm, l = 1125 mm 0,15 
P 108 Věnec, 300x250 mm, l = 7400 mm 0,56 
P 109 Věnec, 300x250 mm, l = 2920 mm 0,22 
P 110 Věnec, 200x250 mm, l = 2920 mm 0,15 
P 111 Věnec, 300x250 mm, l = 1185 mm 0,09 
Celkem 57,62 
 
Bednící systém PERI - MULTIFLEX 
1a sedlový (spodní) nosník 
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1b roznášecí (horní) nosník 
2 křížová hlava 
3 přímá hlava 
4 stojka 
5 trojnožka 
6 betonářská deska 
 
Příhradový nosník GT 24 
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Ocelová stropní stojka PEP 
 
 
 
Křížová hlava 20/24 S, pozink 
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Přímá hlava 24 S, pozink 
 
 
Univerzální trojnožka, pozink 
 
Bednící deska - třívrstvá deska 21 mm 2500x500 mm 
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Pracovní vidlice pro osazování a odnímání nosníků 
 
 
Výpis prvků bednění desky 
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Výpis prvků bednění průvlaků 
 
Pozn. Pro naše průvlaky není potřeba AW nebo UZ rámů(pro průvlaky od h = 60cm). Postačí 
zapřít překližkové desky o nosníky GT 24 a stáhnout táhlem, více příloha B.12 - Detaily 
bednění.  
3. Převzetí pracoviště 
 K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu vyplývajícím z harmonogramu 
stavebních prací, převzetí musí být podepsáno vedoucím čety, která vyzdívala nosné zdivo a 
stavebním dozorem. Dále budou při převzetí pracoviště zkontrolovány vyhotovené konstrukce 
a kontrola vyhovujících pracovních podmínek. Nosné zdivo musí být vyzděno do správné 
výšky s maximální odchylkou 10mm od požadované roviny. Překontrolovány budou zejména 
rozměry zdiva a tvarová správnost a rovinnost stěn. Soulad provedených svislých konstrukcí s 
projektovou dokumentací. Zároveň budou převzaty zpevněné plochy a skládky materiálů, 
které jsou nutné pro tuto činnost, jejich velikost a umístění zůstává stejné jako pro předchozí 
etapu prací. 
 O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. Uvede se datum, čas, 
případné závady a vše stvrdí všichni zúčastnění svým podpisem. 
 
4. Pracovní podmínky 
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 Staveniště bude před započetím výstavby oploceno mobilním oplocením výšky 2,0m, 
bude zajištěn přívod elektřiny rozvaděčem, vybudováno sociální a hygienické zázemí pro 
pracovníky v podobě mobilních buněk. Další buňka bude stavbyvedoucího. Pro buňky budou 
zřízeny přípojky kanalizace a vodovodu, které budou napojeny na již vybudované přípojky 
objektu. Pohyb dopravních prostředků bude po zpevněné komunikaci. Zpevněné plochy 
budou v místě výrobního centra a u stavebních buněk. 
 Skládka materiálu jako je výztuž, bednění bude na zpevněné ploše jihovýchodně od 
budovaného objektu. Dopravní prostředky (NA s HR, autodomíchávač s čerpadlem, 
autojeřáb) se budou pohybovat po zpevněné staveništní komunikaci a zpevněné ploše.  
 Obecně platnými pracovními podmínkami jsou omezení pro práci ve výškách. 
Stavební práce mohou být prováděny při rychlosti větru menší než 10m/s. Betonáž se nesmí 
provádět při teplotách nižších než 5°C. Materiály je nutné chránit před deštěm. Při práci je 
třeba dávat pozor na ostatní konstrukce, aby nedošlo k jejich poškození. Všichni pracovníci 
budou seznámeni s prací, kterou budou provádět a budou používat ochranné pomůcky a 
budou proškoleni o bezpečnosti. 
 
 
 
 
5. Personální obsazení 
 Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci 
budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně životního 
prostředí. 
Pracovní četu pro betonářské práce budou tvořit: 
mistr 
3 x vazač + 2 pomocníci 
2 x tesař + 2 pomocníci 
2 x pracovník pro ukládání betonové směsi  
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1. Stroje 
 Čerpadlo s domíchávačem FBP 26 
 Nákladní automobil MAN TGA 26.403 s hydraulickou rukou Palfinger PK32000 
 Stavební míchačka LESCHNA SM 145 S 145l/ 230W  
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 Vibrační lišta Enar Tornado E 
 Ponorný vibrátor AVMU + ohebná hřídel TAX/AX 38 
 Vysokotlaký čistič Nilfisk Poseidon 4 - 28 
 
6.2. Nářadí a pomůcky 
úhlová bruska 
stříhačka betonářské oceli 
elektrická vrtačka 
elektrická svářečka 
motorová řetězová pila 
lopata 
stavební nádoba 
zednické kladívko 
zednická lžíce 
naběrák (fanka) 
vodováha 
svinovací metry 
pásmo 30m 
provázky 
pilka 
úhelníky 
olovnice 
hoblovaná lať 
nivelační sestava Topcon AT - B4 
6.3. Pomůcky BOZP 
pracovní rukavice 
pevné pracovní boty 
ochranné pracovní oblečení 
ochranné brýle, svářecí ochranná kukla 
přilba 
Pozn.: použité stroje jsou více popsány v části – 3. Návrh strojní sestavy 
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7. Pracovní postupy 
 Přehled pořadí činností 
1) Montáž bednění systému PERI - MULTIFLEX 
2) Vázání výztuže 
3) Betonáž stropní konstrukce 
4) Odbednění 
Připravenost pro stropní konstrukci 
Nosné zdivo musí být vyzděno do výšky 2750mm, resp. 2500mm od hrubé podlahy s 
maximální odchylkou 10mm od požadované roviny. Zabránění vnikání betonu do dutin 
tvárnic pomocí asfaltového pásu. 
Montáž bednění 
- Připraví se stojky a na ně se nasadí křížová hlava a zajistí se západkovým 
uzávěrem(klapkou). Stojky se upraví do požadované výšky. 
 
 
- Stojky s hlavicemi se opatří trojnožkou. Trojnožka zajišťuje svislou polohu stojky a přenáší i 
horizontální zatížení, které vzniká během bednění stropů. 
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- Vyměří se poloha stojek a do hlavic se osadí sekundární nosníky, musí být dodrženy jejich 
délky a rozestupy, styk. délka musí být min. 163mm a v tomto místě musí být umístěna 
stojka. 
 
- Na sekundární nosníky se osadí primární nosníky, pomocí pracovní vidlice. 
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- Na primární nosníky se pokladou bednící desky, proti sklopení primárních nosníků je nutné 
jejich styk s bednícími deskami zajistit hřebíky. 
 
- Provede se kontrola rovinnosti a vodorovnosti horního povrchu a stojky se pomocí matic 
výškově poupraví. Umístí se mezilehlé stojky s přímou hlavou, vytočí se na požadovanou 
výšku a zajistí se. 
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- Horní povrch bednících desek se opatří separačním prostředkem PERI Bio Clean, pozor na 
uklouznutí. 
Pozn. jednotlivé vzdálenosti stojek, viz. příloha B.6. Schéma bednění stropu. 
 
Vázání výztuže 
 Po zhotovení bednění se přistoupí k umístění a vázání výztuže, musí se dbát na čistotu 
podkladu, dodržení krytí výztuže pomocí distančních podložek (krytí 25 mm), vše budou 
provádět příslušní pracovníci-vazači. Výztuž bude umístěna dle PD. Výztuž musí být 
umístěna v dané poloze, dodrženy musí být průměry výztuže a to jak hlavní tak i průměry 
třmínků a jejich vzdálenosti. Svařené armokoše budou usazovány do bednění pomocí jeřábu. 
 
Betonáž 
 Betonáž bude prováděna odpovědnými pracovníky. Musí se dbát na čistotu podkladu 
před betonováním. Pomocí autočerpadla se beton dopravuje na místo určení, čerstvý beton je 
dovážen autodomíchávačem s čerpadlem FBP 26. Betonáž začne z nejvzdálenějšího rohu -
východního a bude se postupovat směrem ke středu půdorysu. První den se vybetonuje deska 
D2, udělá se pracovní spára a další den se dobetonuje zbytek půdorysu. 
 Beton smí být ukládán z maximální výšky 1,5m z koncové hadice čerpadla,aby 
nedocházelo k oddělení frakcí kameniva. Výška ukládaného betonu bude měřena 
pracovníkem pomocí stěrky. Beton bude během betonáže zhutňován pomocí ponorného 
vibrátoru ve vzdálenostech max. 0,5m. V polovině  betonáže  odlijeme 2 zkušební kostky 
které budou podrobeny zkoušce v akreditované zkušebně. Po vybetonování se povrch urovná 
vibrační lištou. 
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 V případě poklesu venkovní teploty k bodu mrazu se betonová deska přikryje např. 
geotextilií. 
 Po ukončení všech úkonů se beton musí ošetřovat min. 3x denně pomocí zkrápění 
vodou pomocí vysokotlakého čističe Nilfisk Poseidon 4-28. 
 
Odbednění 
 Bude provedeno po 10 dnech a strop bude podepřen pomocí stojek, aby nedošlo k 
nežádoucím průhybům a to do doby 28 dní od dokončení betonáže.  
 Nejprve se odeberou mezilehlé stojky a uloží se na paletu.  
 
Pomocí klínu se sníží stojky, matice se sníží o cca 4 cm 
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Pomocí pracovní vidlice horní nosníky zdola sklopit, vyjmout a uložit do palety. 
 
Betonářské desky a zbylé horní nosníky vyjmout a uložit do palety. 
 
Sedlové nosníky odstranit a uložit do palety 
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Stojky s křížovou hlavou demontovat a uložit do palety 
 
Před prvním a každým dalším nasazením ošetřit hrany desek separačním prostředkem např. 
PERI Bio Clean. Usnadni to obedňováni i odbedňování a betonářské desky jsou chráněny. 
 
8. Jakost, kontrola a zkoušení 
8.1. Vstupní kontrola 
 Vedoucí pracovní čety kontroluje rovinnost a výšku zdiva a osazení asfaltového pásu, 
dále kontrolují materiál a to především údaje na dodacím listu s objednávkou (třída betonu, 
konzistence, stupeň vlivu prostředí, zrno kameniva). 
 Dle dodacího listu se zkontroluje výztuž. Vizuálně a pomocí metru se zkontroluje u 
výztuže stupeň narušení korozí, délka prutů a průměr. Zkontroluje se také bednění, počet 
jednotlivých prvků a jejich stav. 
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8.2. Mezioperační kontrola 
 Provádí ji vedoucí čety nebo stavbyvedoucí. Kontroluje se správnost montáže bednění, 
shoda s PD, rovinnost zabedněné plochy, pomocí nivelačního přístroje tuhost a stabilita 
bednění. Kontroluje se umístění bednících desek a dořezu, nesmí nikde vzniknout mezery, 
kterými by mohl beton vytékat. Kontroluje se také provedení nátěru bednění. Je nutné 
kontrolovat osazení distančních podložek, jejich vzdálenost, počet a umístění výztuže – 
množství a poloha prutů. Během betonáže se kontroluje hutnění, tl. betonované vrstvy a 
rovinnost. Kontroluje se ošetřování betonu a nabývání požadované pevnosti. Součástí 
kontroly je správný postup odbedňování. Odstranění přebytečného betonu na deskách. 
 
8.3. Výstupní kontrola 
 Kontroluje se rovinnost horního povrchu a spodního povrchu. Povolená odchylka je 
5mm při měření 2m latí. Absolutní rovinnost na 10m je 10mm. Další kontrolou je kontrola 
zhutněnosti betonu po odbědnění a tl. stropu. Kontroluje se celkové provedení stropní 
konstrukce dle projektové dokumentace. 
 
Pozn.: Provádění kontrol je blíže specifikováno v příloze B.10 - Kvalitativní požadavky a 
jejich zajištění. 
 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Před započetím provádění stropních konstrukcí budou všichni zúčastnění pracovníci 
prokazatelně seznámeni s technologickým a pracovním postupem. Všichni pracovníci 
podílející se na těchto pracích budou proškoleni ohledně bezpečnosti, kde budou seznámeni s 
místními podmínkami a s příslušným ustanovením zákoníku práce č. 262/2006 Sb., nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 sb. 
 Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů 
používat ochranné přilby a další ochranné pomůcky. 
 Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
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Hlava Název 
  Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
  
Bližší minimální požadavky na BOZ při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
III. Míchačky 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  
VI. Čerpadla směsi 
IX. Vibrátory 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce souvísející 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
  Náležitosti oznámení o zahájení prací 
  
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Hlava Název 
  Požadavky na zabezpečení stavby v práci ve výškách 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
III. Používání žebříku 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
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VII. Dočasné stavební konstrukce 
  Přerušení práce ve výškách 
 
Pozn.: Bezpečnost práce na staveništi je v části – 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
 
10. Životní prostředí - nakládání s odpady 
 Při provádění prací, týkajících se stropní konstrukce a betonáže je potřeba 
minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Odpad vznikající na stavbě bude likvidován 
dle požadavků zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a tak, 
aby nedošlo k narušení prostředí. Na stavbě budou barevně označeny plastové kontejnery jak 
pro komunální odpad, tak pro tříděný odpad. Práce budou probíhat v denní dobu, v nočních 
hodinách tak nedojde ke zvýšení hluku. Při stavebních pracích nevznikají žádné škodliviny 
nebo zvláštní odpadní látky. Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. S 
případným nebezpečným odpadem bude na staveništi nakládáno podle zákona, bude odvezen 
k ekologické likvidaci na příslušné místo. 
 Označení odpadů dle katalogu odpadů (dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.) 
Přehled vznikajících odpadů a označení dle katalogu odpadů: 
Skupina č. 03 – Odpady ze zpracování dřeva 
Skupina č. 13 – Odpady olejů a odpady kapalných paliv 
- 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
- 13 07 – Odpady kapalných paliv 
Skupina č. 15 – Odpadní obaly 
- 15 01 – Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního obalového 
odpadu) 
Skupina č. 16 – Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 
- 16 01 19 - Plasty 
- 16 01 20 - Sklo 
Skupina č. 17 – Stavební a demoliční odpady 
- 17 01 01 - Beton 
- 17 01 02 – Cihly 
- 17 02 – Dřevo, sklo a plasty 
- 17 04 – Kovy 
Skupina č. 20 – Komunální odpady 
115 
 
 
 
11. Literatura, ČSN, webové stránky 
 ČSN 73 0210 – 2 - Geometrická přesnost ve výstavbě 
 ČSN 73 0210 – 1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 
 ČSN EN 13670 – 1 - Provádění betonových konstrukcí 
 Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
 a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
 zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech 
 www.tas-stappa.cz 
 www.peri.cz 
 www.bozpinfo.cz 
 www.mvcr.cz 
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 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vychází z nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Toto nařízení zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a 
upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni 
nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky, a bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou. 
 Dále vychází z nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto nařízení 
zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje: 
 
a)  bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
b)  náležitosti oznámení o zahájení prací, 
c)  práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
 nebo poškození zdraví a 
d)  další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
 staveništi povinen provádět při přípravě a realizaci stavby. 
 
 
Výpis nejdůležitějších bodů: 
 
Požadavky na způsob organizace práce při práci ve výškách 
 
1) Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce“) 
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musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí 
umožňovat bezpečný průchod. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě 
hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a 
přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
 V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata 
odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje 
musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 
dostatečně vysoké a pevné pro zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití 
záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich 
zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 
žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
 Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. 
 Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2m, 
musí být prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče nejméně 
1,1m nad podlahou, nestanoví-li právní předpisy jinak. 
  
 
 Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná 
náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být 
zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení 
nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti 
pádu opět osadí. 
 Zajištění na vnějších stranách konstrukcí i uvnitř objektů proti pádu osob se 
provádí souběžně s postupem montáže pomocí ocelového zábradlí výšky 120 cm se 
svislou tyčovou výplní, při zdících pracích bude toto zábradlí postupně demontováno. 
 
 
2) Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
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 Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 
odpovídaly povaze prováděné práce. Osobní ochranné pracovní prostředky se 
používají v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je pád bezpečně 
zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě 
dopravit do bezpečného místa. K zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad 
překážkou (terénem, podlahou apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
 Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozu schopnosti a nezávadném stavu. 
 Stavbyvedoucí zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 
vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 Při montážních pracích jsou montážníci zajištěni osobním ochranným 
pracovním prostředkem proti pádu. Při montáži panelů jsou montážníci jištění popruhy 
uvázanými k ochrannému hrazení. 
 
 
3) Používání žebříků 
 Žebřík musí být použit pro práce ve výšce pouze v případech, kdy použití 
jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových 
prostředků neumožňují.  
 Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 
použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 
jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na 
žebříku nesmějí vykonávat. 
 Při výstupu, sestupu a práci na žebříku bude zaměstnanec obrácen obličejem 
k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení za 
spolehlivou oporu.  
 Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 
 Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více 
než jedna osoba. 
 Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je 
k takovému použití výrobcem určen. 
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 Žebříky používané pro výstup (sestup) budou svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1m. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1, 
za příčlemi bude volný prostor alespoň 0,18m a u paty žebříku ze strany přístupu bude 
zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
 Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Přenosný žebřík bude postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. 
 U přenosných žebříků bude zabráněno jejich podklouznutím zajištěním bočnic 
na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků. Skládací a výsuvné 
žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému 
pohybu. 
 Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 
0,8m.  
 Před vstupem na žebřík se musí zaměstnanec ujistit, že nemá znečištěnou obuv, 
aby nedošlo k uklouznutí. 
 
 
4) Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 Materiál, nářadí a pracovní pomůcky budou uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím skončení. 
 Pro upevnění nářadí a uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) 
budou dělníci používat vhodnou výstroj. 
 Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat: hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou 
v průvodní dokumentaci. 
 Materiál, nářadí a pracovní pomůcky, které nebudou bezprostředně využívány, 
budou skladovány v dostatečné vzdálenosti (0,75m) od volného okraje, aby nedošlo 
k jejich pádu. 
 Pracovníci budou mít pracovní oblečení odpovídající kvality s možností 
odložení drobného materiálu a pomůcek. 
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5) Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 Prostory, nad kterými se pracuje a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 
riziko pádu osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
 a)  vyloučení provozu, 
 b)  konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve 
  výšce nebo pod místem práce ve výšce. 
 c)  ohrazení ohrožených prostorů dvou tyčovým zábradlím o výšce  
  nejméně 
  1,1m tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou, 
  pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit 
  ohrožený prostor jedno tyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o 
  výšce nejméně 1,1m nebo 
 d)  dozor ohrožených prostorů k tomu určením zaměstnancem po celou 
  dobu ohrožení. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje 
  pracoviště nejméně – 1,5m při práci ve výšce od 3m do 10m. Šířka 
  ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
  hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
 
 Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jiným způsobem. 
  Při montážních pracích ve výškách musí být v ohroženém prostoru vyloučen 
veškerý provoz. Ohroženým prostorem se zde myslí úroveň terénu pod prováděnou 
výškovou prací.  
 Práce v předcházejícím podlaží jsou povoleny, neboť jsou jištěny hotovou 
stropní konstrukcí. 
 
 
6) Shazování předmětů a materiálu 
 Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že: 
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a)  místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
 provozu, zastřešením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu 
 nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení 
c)  je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 
 vzniku jiných nežádoucích účinků. 
 
 Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky. 
 Shazování předmětů a materiálů z druhého podlaží je dovoleno za předpokladu 
vymezení nebezpečného prostoru. 
 
 
7) Přerušení práce ve výškách 
 Při nepříznivé povětrnostní situaci je vedoucí čety povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a)  bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b)  čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních 
 plošinách, pojízdných lešení, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
 závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů, v ostatních případech silný 
 vítr o rychlosti nad 11m/s, 
c)  dohlednost v místě práce menší než 30m, 
d)  teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C. 
 
 
8) Krátkodobé práce ve výškách 
 Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol,  
z podepřených nebo jiným způsobem upevněných příčlí nebo podobných nášlapných 
ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce má osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 
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9) Školení zaměstnanců 
 Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5m. Proškoleni musí být všichni zaměstnanci využívající při výkonu 
své činnosti zajištění proti pádu technickou konstrukcí nebo budou zajištěni osobním 
ochrannými pracovními prostředky. 
 Všechny osoby pracující ve výškách budou seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro případ nehody a stanoví si účinnou formu dohledu pro včasné 
poskytnutí první pomoci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 125 
 
 
 
 
 
Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
 
1) Požadavky na zajištění staveniště 
 Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 
zásad: 
a)  staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
 výšky nejméně 1,8m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
 přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
 provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
 vyznačit a osvětlit, 
b)  nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
 nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryt, ohrazeny 
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto 
zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
 Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 
postižené obsaženy v PD, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komutacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s 
pohybovým postižením i se zrakovým postižením. 
  Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními 
 značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz 
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 vjezdu nepovolaným osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 
 všech příjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 Materiály, stroje a dopravní prostředky a břemena při dopravě a 
manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 Staveniště bude po celé hranici oploceno do výšky 2,0m. Oplocení bude 
tvořeno plotovými dílci a vstupní uzamykatelnou branou, která bude opatřena 
značkou zákaz vstupu nepovolaným osobám. 
 
 
 Zákaz vstupu nepovolaným osobám bude vyznačen bezpečnostní značkou na 
všech vstupech. Před výjezdem ze staveniště musí být odstraněno znečištění 
kol mechanizmů, popřípadě se musí komunikace ihned očistit. 
 
 
2) Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k nařízení 
vlády č.591/2006 a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými 
v příloze č.3 tak, aby nevznikalo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku anebo 
životního prostředí. 
 Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek, 
nevyhovujícího stavu technické konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
jiných nepředvídatelných okolností. 
 Při přerušení prací zajistí vedoucí čety provedení nezbytných opatření 
k ochraně zdraví fyzických osob a vyhotoví zápis o provedených opatřeních. 
 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce, zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 
bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. 
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 Materiál, nářadí a stroje budou skladovány na zpevněných plochách av 
kontejneru k tomu určeném, který je součástí staveniště. 
 
 
3) Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 Před použitím jakéhokoli stroje seznámí mistr obsluhu s místními a pracovními 
podmínkami mající vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména umístění vedení 
technického vybavení. 
 Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění. 
 Pro pojezdy stavebních strojů po staveništi budou sloužit zpevněné plochy. Ty 
budou tvořeny drceným kamenivem. Při provozu automobilového jeřábu musí být 
stabilizátory v předepsané poloze a vypodloženy pevným materiálem, aby nedošlo 
k jejich vybočení. Dělníci musí být seznámeni s minimálními bezpečnostními odstupy 
od pracujících strojů a tyto odstupy respektovat. 
 
4) Míchačky 
 Před uvedením do provozu bude míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze.  
 Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
 Při ručním vhazováním složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno 
zasahovat do rotujícího bubnu. 
 Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 
drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
 
 
5) Vibrátory 
 Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována bude nejméně 10m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 
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motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
 Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebná hřídel vibrátoru nesmí být ohýbána 
v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
 
6) Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
 Obsluha stroje bude zaznamenávat závady stroje nebo provozní odchylky 
zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými 
závadami bude řádně seznámena i střídající obsluha. 
 Proti samovolnému pohybu bude stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 
na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním. Rovněž při 
přerušením práce bude stroj zajištěn proti samovolnému pohybu zabrzděním parkovací 
brzdy. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 
potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která 
zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou 
osobou, tj. uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. 
 Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikace, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činností prováděnou v jeho okolí. 
 
 
7) Skladování a manipulace s materiálem 
 Bezpečný přísun a odběr materiálu bude zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál bude skladován dle podmínek stanovených výrobcem a uvedených 
v technologických předpisech, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován 
do stavby. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem budou 
bezpečně přístupná. 
 Skladovací plochy budou rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
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komunikací odpovídají rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 
strojů. 
 Materiál bude uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 
 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení např. oky, háky nebo držadly, budou vždy vzájemně proloženy 
podkladky. Jako podkladky není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sobě. 
 Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky max. 1,5m. Okraje hromad 
narovnaných pytlů budou zajištěny. 
 S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem. Viz. bod – životní prostředí a nakládání s odpady v jednotlivých 
technologických předpisech. 
 
 
8) Betonářské práce 
Bednění 
 Bednění bude těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění bude v každém stádiu 
montáže a demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s dokumentací výrobce bednění a 
s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu osob. Podpěrné konstrukce 
bednění, jakou jsou stojky, budou mít dostatečnou únosnost. Podpěrné konstrukce 
budou navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně 
odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí – viz bod- technologický postup 
v technologickém předpisu. 
 Před zahájením betonářských prací bude bednění jako celek i jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty mistrem a zjištěné závady budou odstraněny. O 
předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede mistr písemný 
záznam. 
 
Přeprava a ukládání betonové směsi 
 Při čerpání betonové směsi a ukládání do konstrukce je nutno pracovat 
z bezpečných pracovních podlah, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména 
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proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Vedoucí 
čety zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
 
 
Odbedňování 
 Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob značením. Součásti bednění se bezprostředně po 
odbednění očistí a ukládají do skladu bednění tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí 
úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 
Práce železářské 
 Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu a prací s armaturou budou 
uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. Při stříhání několika prutů současně budou pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje. 
Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty budou upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob. 
 
 
9) Zednické práce 
 Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty budou na staveništi umístěny 
tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Materiál připravený pro 
zdění bude uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor šířky min. 0,6m. 
 Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 
při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. Na pracovištích a přístupových 
komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce vystaveny 
nebezpečí pádu z výšky, zajistí vedoucí čety dodržení bližších požadavků stanovených 
v oddílu práce ve výškách. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné 
konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 Palety se zdícím materiálem budou umístěny na jednotlivá patra, jejich 
následný přesun bude pomocí manipulačního vozíku. Budou umístěny tak, aby 
nezasahovaly do pracovního prostoru a neomezovaly tak práci. 
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10) Montážní práce 
 Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
 Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před 
jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
 Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle PD. 
Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 
voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 
bezpečně. 
 Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
používají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovány, jako jsou např. schodiště. Podmínky stanoví technologický předpis 
montáže. 
 Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečně skladování zbývajících dílců. 
 Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
 Dílce se budou odebírat z dopravního prostředku pomocí autojeřábu a ukládat 
na svislou nosnou konstrukci. Při přesunu dílců musí být autojeřáb zajištěn ve 
stabilní poloze tj. zapatkováním. Při manipulaci s dílci musí být dělníci 
v dostatečné vzdálenosti od břemene a nesmí se nacházet pod ním. Přistoupit 
mohou jen montážní dělníci, kteří budou panel po ustálení osazovat. 
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